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RESUMEN 
 
Edificio Cervantes es un edificio que está compuesto de 21 departamentos, 
únicamente para uso residencial. Se encuentra ubicado en la Urbanización de la 
Universidad Católica, en el barrio San Juan de Cumbaya, en el valle de Tumbaco. 
Este proyecto está dirigido a un mercado de segmento medio-alto, alto. Posee un 
diseño arquitectónico contemporáneo que busca aprovechar y dar funcionalidad a sus 
espacios. En este proyecto inmobiliario en su fase de planificación, se aplicará la 
metodología PMI en las gestiones de tiempo, costos y riesgos que se determinan 
como parte de la gerencia del proyecto, se utilizan los lineamientos y herramientas 
para la creación, optimización y control del cronograma y presupuesto. 
 
Todos los procesos han sido organizados de acuerdo a los parámetros del PMBOK, 
en donde las metas, objetivos, alcances, y suposiciones de riesgos deben ser 
conocidas por todos los interesados, con el fin de realizar todas las actividades de 
forma estandarizada. Se aplica la gestión de tiempo del PMBOK, se ordenan las 
actividades y se designan los recursos de forma adecuada para que el proyecto para que 
finalice en el tiempo programado. 
 
Se realiza el presupuesto, bajo los lineamientos de la gestión de costos, se desarrolló 
tomando las siguientes consideraciones Para los costos directos, se obtuvieron los 
datos de los rubros del Manual de Costos de la Construcción, Novena edición, 
Cámara de Construcción Quito diciembre 2015, para los costos indirectos se toman 
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valores referenciales del medio y de proyectos anteriores con características 
similares. 
 
Es importante identificar y analizar los potenciales riesgos, y oportunidades que 
pueden afectar durante la planificación y ejecución de nuestro proyecto. Todo riesgo 
supone una afectación en nuestro cronograma y presupuesto, se deben realizar planes 
de contingencia para evitar o mitigar estos efectos. y de esta manera cumplir con 
nuestras proyecciones. Este análisis es de carácter interactivo, se debe realizar a lo 
largo de todo el proyecto para controlar los riesgos previamente identificados, 
identificar nuevos riesgos potenciales, y documentar esta información para futuros 
proyectos. 
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CAPITULO I INTRODUCCIÓN 
 
“si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas correrás peligro” 
(Tzu, El arte de la guerra , siglo V a.c) 
 
1.1. Exposición de razones que motivaron el estudio 
 
De manera común las organizaciones, mediante proyectos de construcción 
buscan alcanzar sus objetivos técnicos financieros.  Cualquier empresa que emprende 
un nuevo proyecto enfrenta el reto de invertir dinero en personal, equipamiento e 
instalaciones, capacitación, y la construcción propiamente dicha (costos directos e 
indirectos). 
 
El mejor modo de evitar el fracaso del proyecto, que en ocasiones puede con 
llevar al fracaso de la organización, es la utilización de herramientas que permitan 
gestionar los tiempos, riesgos y costos. Siendo estos elementos claves en los 
procesos de toma de decisiones 
 
Uno de los primeros procesos que se debe afrontar es el de la planeación de un 
proyecto, una planificación adecuada permite que al final el proyecto pueda ser 
exitoso. La mayor parte de los esfuerzos se concentran en esta etapa considerando 
todas las variables que podemos encontrar, cada vez que se intenta predecir un 
comportamiento futuro y se toman las medidas necesarias se está planificando y 
minimizando los riesgos potenciales. 
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La etapa de planificación es necesaria para estudiar y establecer la viabilidad de 
un proyecto, haciendo los correspondientes estudios técnicos y financieros. Así como 
una estimación de los recursos necesarios y los costos generados en los tiempos 
establecidos  
 
Ignorar los riesgos potenciales, su valoración y probabilidad de ocurrencia, 
pueden afectar negativamente a un proyecto incremento su tiempo y provocando un 
aumento en su presupuesto.  Una vez que el proyecto esté claramente definido y 
planificado, se debe identificar, analizar, cuantificar y dar respuesta positiva a los 
principales riesgos asociados a un proyecto de construcción, con el fin de 
proporcionar recursos y tiempo suficientes para controlar las posibles consecuencias. 
 
1.2. Objetivos 
 
a.- General: 
 
Analizar y aplicar a un proyecto inmobiliario real, en fase de planeación, la gestión 
de costos relacionada con la gestión de tiempo y riesgos. Aplicando la metodología PMI 
(Project Management Institute).  
 
b.- Específicos: 
 
1. Detallar la metodología PMI (Project Management Institute), en el proceso de 
planeación de la gestión de costos, gestión de tiempo y gestión de riesgos.   
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2. Aplicar las herramientas y técnicas de la gestión de tiempo y gestión de costos 
para estimar recursos y duración de las actividades, y su influencia en la 
determinación del presupuesto durante el proceso de planificación del proyecto 
inmobiliario Edificio Cervantes.  
3. Analizar cualitativa y cuantitativamente los riesgos y su sensibilidad con el 
cambio de los costos y tiempos, durante el proceso de planificación, en el 
proyecto inmobiliario Edificio Cervantes.  
4. Establecer conclusiones relacionadas con la aplicación del PMI (Project 
Management Institute) a un proyecto inmobiliario. 
 
1.3. Resumen 
 
Edificio Cervantes es un edificio que está compuesto de 21 departamentos, 
únicamente para uso residencial. Se encuentra ubicado en la Urbanización de la 
Universidad Católica, en el barrio San Juan de Cumbaya, en el valle de Tumbaco. 
Este proyecto está dirigido a un mercado de segmento medio-alto, alto. Posee un 
diseño arquitectónico contemporáneo que busca aprovechar y dar funcionalidad a sus 
espacios. 
 
En este proyecto inmobiliario en su fase de planificación, se aplicará la metodología 
PMI en las gestiones de tiempo, costos y riesgos que se determinan como parte de la 
gerencia del proyecto, se utilizan los lineamientos y herramientas para la creación, 
optimización y control del cronograma y presupuesto. 
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Todos los procesos han sido organizados de acuerdo a los parámetros del PMBOK, 
en donde las metas, objetivos, alcances, y suposiciones de riesgos deben ser 
conocidas por todos los interesados, con el fin de realizar todas las actividades de 
forma estandarizada. 
 
1.3.1. Componente técnico 
 
El Edificio Cervantes, fue concebido dentro de todas las normas técnicas, y 
reglamentos de construcción, que rigen dentro nuestro país. Además, cuenta con 
profesionales experimentados dentro de su equipo de trabajo, para todos los estudios 
y elaboración de los diseños estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios. 
 
El producto arquitectónico determino que el edificio contara con 2 subsuelos 
destinados para parqueaderos y bodegas y 5 pisos en altura con 18 departamentos. 
Proporciona un aporte funcional y estético al sector, que garantiza una gran 
aceptación en el mercado de la zona. El componente de Ingenierías determino el 
método constructivo, el sistema estructural y todas las especificaciones técnicas. 
 
1.3.2. Planificación 
 
Se aplica la gestión de tiempo del PMBOK, se ordenan las actividades y se designan 
los recursos de forma adecuada para que el proyecto para que finalice en el tiempo 
programado. 
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Los procesos de Gestión del Tiempo son los siguientes: 
 Planificar la Gestión del Cronograma. 
 Definir las actividades. 
 Secuenciar las actividades. 
 Estimar los recursos de las actividades. 
 Estimar la duración de las actividades. 
 Desarrollar el Cronograma. (PMI 2013) 
 
El proyecto se desarrollará en 5 fases, para tener una duración total de 22 meses. 
 
Fase de inicio, se realizan los estudios de factibilidad, y se adquiere el terreno. Por lo 
general tiene una duración de 1 mes, y dentro de nuestra planificación es el mes 0 
 
Fase de planificación, se desarrolla el plan de negocios del Edificio Cervantes, se 
analizan los costos, tiempos de ejecución y riesgos, es decir se estudia el ambiente en 
el que se ejecuta el proyecto. Esta fase tiene una duración de 3 meses. 
 
Fase de ejecución, se construye el proyecto de acuerdo a lo planificado, se deben 
aplicar las herramientas de control previstas sobre el cronograma y el presupuesto 
para alcanzar las proyecciones y todos los objetivos del proyecto. Tiene una duración 
de 17 meses 
 
Fase de promoción y ventas, esta fase del proyecto se encarga de posicionar nuestro 
proyecto inmobiliario por encima del resto de proyectos que presenta la competencia 
del sector, se determina el perfil del cliente al que se busca llegar y se crea una 
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estrategia de marketing. inicia de manera conjunta con la fase de planificación, y 
puede durar hasta el cierre del proyecto. 
 
Fase de entrega y cierre, se finaliza el proyecto, y se entrega el producto final una 
vez que los compradores hayan cumplido con todo lo estipulado en el contrato, 
además se concluyen todos los contratos con los proveedores. 
 
1.3.3. Análisis de costos 
 
Se realiza el presupuesto, bajo los lineamientos de la gestión de costos, para que sea 
aprobado por los interesados y debe ser controlado en cada etapa del proyecto para 
cumplir con las proyecciones y no existan imprevistos por la falta de organización y 
control. 
 
Los procesos de Gestión de Costos son los siguientes: 
 Estimación de los costos. 
 Determinación del Presupuesto 
 Controlar los Costos (PMI 2013) 
 
El presupuesto se desarrolló tomando las siguientes consideraciones 
 
Para los costos directos, se obtuvieron los datos de los rubros del Manual de Costos 
de la Construcción, Novena edición, Cámara de Construcción Quito diciembre 2015, 
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Para los costos indirectos se toman valores referenciales del medio y de proyectos 
anteriores con características similares. 
 
Los costos totales se dividen en tres categorías, costo del terreno, costos directos y 
costos indirectos, en la siguiente tabla podemos observar los valores y su incidencia 
en la inversión total. 
 
Tabla 1 Resumen de Costos Proyecto Edificio Cervantes 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
1.3.4. Análisis de riesgos 
 
Es importante identificar y analizar los potenciales riesgos, y oportunidades que 
pueden afectar durante la planificación y ejecución de nuestro proyecto. 
 
Todo riesgo supone una afectación en nuestro cronograma y presupuesto, se deben 
realizar planes de contingencia para evitar o mitigar estos efectos. y de esta manera 
cumplir con nuestras proyecciones. 
 
De acuerdo a la gestión de riesgos, los procesos que intervienen son los siguientes. 
 Identificación de riesgos 
 Análisis cualitativo 
 Análisis Cuantitativo 
 Plan de control de riesgos 
COSTO (USD $)
344,515.60$                                        
920,633.40$                                        
295,072.47$                                        
1,560,221.47$                                     
DESCRIPCIÓN
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 
INCIDENCIA 
22%
59%
19%
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO CERVANTES
COSTO DEL TERRENO
COSTOS DIRECTOS
100%
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 Control de riesgos. (PMI 2013) 
Este análisis es de carácter interactivo, se debe realizar a lo largo de todo el proyecto 
para controlar los riesgos previamente identificados, identificar nuevos riesgos 
potenciales, y documentar esta información para futuros proyectos. 
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CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1. El PMI (Project Management Institute) 
 
La metodología que se va a aplicar en la presente disertación, es la del PMI (Project 
Management Institute) contiene estándares para la dirección de proyectos utilizados 
y reconocidos a nivel mundial. A través de la aplicación de herramientas y técnicas a 
las actividades de un proyecto, se estima y controlan los objetivos de alcance, costo, 
tiempo, con el fin de cumplir sus requerimientos. 
 
Project Management Institute (PMI) es una organización internacional que busca la 
asociación de profesionales dedicados a la práctica de la gerencia de proyectos, que tiene 
como principales objetivos  PMI 2015 
 
Gráfico 1 Objetivos Principales PMI 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
El PMI fue fundado en 1969, sus miembros se encuentran en los 5 continentes en 
más de 150 países 
 
Producir estandares de Gerencia de Proyectos 
 Promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos para dirigir proyectos 
exitosamente. 
Ofrecer oportunidades de certificación  
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Promueve además de las certificaciones y programas de desarrollo profesional, un 
vocabulario común para el ámbito, que sirva para analizar, escribir y aplicar conceptos de la 
dirección de proyectos PMI 2015 
 
2.2. Gerencia en proyectos según el PMI    
 
El PMBOK es la norma de Gerencia de Proyectos principal del PMI, esta norma ha 
sido adoptada para definir los procesos necesarios de gerencia para realizar los proyectos, 
contiene una descripción general de los fundamentos para gestión de proyectos. Es el único 
estándar ANSI (por sus siglas en inglés: American National Standards Institute) para la 
gestión de proyectos. 
 
Las normas básicas están distribuidas en cinco procesos, los cuales contienen nueve 
áreas de conocimiento (PMI, 2013) 
 
Los grupos de procesos de proyectos son:  
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Gráfico 2 Grupos de procesos PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Las áreas de conocimiento son: 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Planificación  
Ejecución 
Seguimiento 
y Control 
Cierre 
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Gráfico 3 Áreas de conocimiento PMI 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016  
 
En el PMI, la gerencia de proyectos se logra mediante la ejecución de estos 
procesos, los cuales contienen técnicas y herramientas estandarizadas, que 
reúnen el conocimientos y habilidades necesarios para utilizar sobre los 
documentos o información inicial, estos documentos reciben el nombre de 
“entradas”. Una vez aplicada las técnicas y herramientas se obtienen los 
documentos conocidos como “entregables” o información de salida. (PMI, 
2013) 
 
El grupo de procesos de planificación se compone por las interacciones para 
desarrollar el plan de gestión del proyecto, e identifican, definen y maduran su 
alcance, costo y planean las actividades que se realizan dentro del mismo. (PMI, 
2013) 
 
 
Áreas de 
conocimiento 
Alcance 
Tiempo 
Costo 
Calidad 
Recursos 
Humanos 
Comunica
ciones 
Riesgos 
Adquisición  
Integración 
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2.2.1. ¿Qué es un proyecto? 
 
“Proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que 
se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es 
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 
presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 
previamente definido” (Parodi, 2001) 
 
“Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único” (PMI, 2013) 
 
Por lo tanto, definimos que un proyecto es un esfuerzo que se realiza para crear un 
resultado único que debe tener un principio y un fin bien definidos, con un estándar 
de calidad dentro de un tiempo y costo optimo 
 
Un proyecto debe ser desarrollado gradualmente, existe cierta incertidumbre que se 
presenta dentro de este desarrollo la cual se la conoce como riesgo, este riesgo es un evento o 
condición que no se conoce, que si ocurre puede impactar positiva o negativamente a un 
objetivo del proyecto 
 
Un proyecto bien definido debe alcanzar los objetivos estratégicos propuestos, que 
influyen en el plan estratégico de una organización, estos objetivos deben satisfacer las 
necesidades del promotor del proyecto 
 
Un proyecto responde de forma secuencial, esta secuencia se la conoce como ciclo 
de vida del proyecto el cual está dividido en fases y estás se encuentran bien definidas por la 
transferencia de información. 
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El ciclo de vida del proyecto es el que define y conecta el inicio con el fin. Además, 
nos permite ver con claridad que trabajos se deben realizar en cada fase, cuándo se van a 
entregar los productos, su verificación y revisión, quién y su nivel de impacto en cada fase, y 
por ultimo cómo controlar el desarrollo de cada fase. (Veronica Peña, Enero 2013) 
 
Gráfico 4 Ciclo de vida de un proyecto 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
2.2.2. ¿Qué es la dirección del proyecto? 
 
“Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto”  (PMI2013) 
 
 
 
 
Inicio del 
Proyecto  
Acta de 
constitución  
Organización 
y 
Preparación  
Plan de 
gestión del 
proyecto  
Ejecución del 
trabajo 
Aceptación 
de 
entregables 
Cierre del 
Poyecto 
Archivo de 
documentos 
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Gráfico 5 Dirección de Proyectos 
 
Fuente: Project Management Institute 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
Con esto se busca, entre otras cosas, encontrar un enfoque definido para adaptar las 
especificaciones y planes de tal manera que se cumplan los requisitos, todas las necesidades 
como deseos de cada uno de los involucrados, y sobre todo se encuentre el punto óptimo 
entre los costos, tiempo, calidad, recursos y riesgos presentes en el proyecto. (PMI 2013) 
 
Como se expresó anteriormente, cada proyecto es único, por lo tanto, el 
conocimiento, procesos y habilidades aplicadas durante la dirección del proyecto no 
serán siempre los mismos, es decir, cada director de proyecto debe identificar cuales 
procesos son los necesarios y el énfasis con el que se deben aplicar. 
 
Como tal podemos definir que la dirección de proyectos es un proceso integrador, 
exige que cada proceso este correctamente alineado entre sí, con los objetivos del proyecto, 
los intereses de los involucrados y así se pueda facilitar su coordinación 
 
La integración se realiza en los grupos de procesos de iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre. (PMI2013) 
 
GERENCIA DE PROYECTOS 
CONOCIMIENTOS  
HABILIDADES  
HERRAMIENTAS  
TÉCNICAS  
 
 
APLICACIÓN 
PLANIFICAR 
ORGANIZAR  
SUPERVISAR 
CONTROLAR  
INFORMAR 
CUMPLIR REQUISITOS 
DEL PROYECTO 
MOTIVANDO A 
TODOS LOS 
INVOLUCRADOS  
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Se lo puede comparar con el ciclo básico descrito por Deming, “Planificar-
Hacer-Revisar-Actuar” (ASQ 1999) 
 
Gráfico 6 Ciclo Gerencial de Deming 
 
 
Fuente: (ASQ 2009) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEAR                      
es preveer, programar 
y planificar las 
actividades que se van 
a emprender 
HACER                                  
es implantar, ejecutar 
las actividades 
propuestas 
VERIFICAR 
Comprobar, verificar 
si las actividades se 
han resuelto bien y si 
los resultados son 
igual a los objetivos 
ACTUAR                        
aplicar los resultados 
obtenidos para 
contiuar mejorando  
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Correspondencia de los grupos de proceso de dirección de proyectos al ciclo 
Planificar-Hacer-Revisar-Actuar 
 
Gráfico 7 Ciclo Gerencial de Procesos 
 
 
Fuente: Project Management Institute 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
Dentro del proceso de planificación, vamos a analizar las interacciones entre las 
áreas de conocimiento de costos, tiempo y riesgos 
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    Gráfico 8 Grupo de Procesos de Planificación (PMI, 2008) 
 
 
Fuente: (ASQ 2009) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
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Es de esta manera que se presentan las siguientes interacciones de acuerdo al área de 
conocimiento que se van a aplicar en el Proyecto Inmobiliario Edificio Cervantes 
 
Alcance: 
 Planificación del alcance 
 Definición del alcance 
 Crear EDT 
Tiempo: 
 Definición de las actividades 
 Establecimiento de las secuencias de las actividades 
 Estimación de la duración de las actividades 
 Desarrollo del cronograma 
Costo: 
 Estimación de costos 
 Preparación del presupuesto 
Riesgos: 
 Planificación de la gestión de riesgos 
 Identificación de riesgos 
 Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 
 Planificación de la respuesta a los riesgos. (PMI2013) 
 
2.2.3. Alcance de un proyecto 
 
“Es el área de conocimiento que incluye los procesos necesarios para asegurarse 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido para 
completar el proyecto satisfactoriamente” (PMI, Guia de los fundamentos de 
gestión de proyectos, 2013) 
 
Por lo tanto, podemos decir que es el área de conocimiento que básicamente define 
detalladamente que se incluye y que no se debe incluir en el proyecto. Documentando como 
se va a dirigir y controlar el avance, y todos los requisitos de los involucrados. 
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La gestión del alcance del proyecto inicia con el desarrollo del enunciado del alcance 
preliminar del proyecto, para el cual se necesita recolectar información sobre el proyecto: 
 
 Descripción 
 Justificación 
 Objetivos principales 
 
Además de reconocer los principales entregables, criterios de aceptación, recursos 
disponibles, organización inicial del proyecto, supuestos restricciones y riesgos conocidos.  
(PMI 2013) 
 
Dentro de la gestión de alcance del proyecto, se tiene como entregable la Estructura 
Desagregada de Trabajo (EDT) o Work Breakdown Structure (WBS), la cual consta en 
descomponer el proyecto en sus objetivos más importantes hasta la identificación del trabajo 
necesario para su desarrollo. 
 
A medida que se va descomponiendo el proyecto, las tareas quedan bien 
identificadas por lo tanto ninguna actividad en la estructura se debe repetir, si esto ocurre, se 
está duplicando el esfuerzo innecesariamente, y la EDT se está descomponiendo de forma 
incorrecta. 
 
De esta manera, se representa todo el trabajo que se va a realizar, establece los 
límites del proyecto. Y al descomponer o subdividir el trabajo convierte a los componentes 
del proyecto en pequeños y manejables. Quedan bien identificados los entregables de cada 
actividad (Ing. Erick Oliveros, Julio 2011) 
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Según el PMI Los entregables se pueden definir como: “Cualquier producto, 
servicio o resultado único y verificable que debe ser producido para completar 
un proceso, una fase o un proyecto” (Guia de los fundamentos de gestión de 
proyectos, 2013) 
 
La EDT debe contener los siguientes elementos o características para su correcta 
descomposición. 
 
    Gráfico 9 EDT   
 
 
 
Fuente: (PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
Como se puede observar, se organiza y se define el alcance total del proyecto, cada 
nivel representa una descripción mas detallada del trabajo que se debe ejecutar, Los niveles 
mas bajos de la EDT o WBS son llamados Paquetes de Trabajo (Work Packages) PMI 2013 
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Los paquetes de trabajo contienen la información necesaria que facilita el resto de los 
procesos de la gerencia de proyectos, su elaboración e interrelación. por ejemplo: 
 
 Cronogramas: Estimación de tiempo de cada paquete de trabajo, necesario para la 
elaboración del cronograma del proyecto 
 Estimación de Costos: Costo de cada paquete de trabajo, necesario para la 
realización del presupuesto 
 Asignación de recursos: se establece los individuos u organizaciones participantes y 
su nivel de responsabilidades 
 Medición y Control: La EDT controla lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. 
(Ing. Erick Oliveros, Julio 2011) 
 
La EDT contiene su diccionario, el cual define y detalla cada uno de los elementos 
presentes y los describe, incluyendo la información importante como actividades, hitos, 
presupuesto, herramientas de control y cualquier información adicional que se crea necesaria 
para su realización. Se utiliza un formato estándar (Ing. Erick Oliveros, Julio 2011) 
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Gráfico 10 Ejemplo Diccionario EDT   
 
 
 
Fuente: (PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
Se puede concluir que una EDT bien diseñada en formato y estructura va a presentar 
una disgregación de niveles apropiados que incluyen únicamente el trabajo necesario, 
representa una herramienta importante en la gerencia de proyectos 
 
Define el alcance en términos de entregables y provee la información relativa al avance del 
proyecto de tal manera que todos los participantes la pueden entender. 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
ID DEL ENTREGABLE
Nombre del entregable
Duración Fecha Inicio Fecha Final 
Descripción del trabajo
     LOGO
DICCIONARIO EDT 
Cuenta de control
Criterios de aceptación 
Hitos Fecha
Requerimientos de calidad
Observaciones 
Referencias Técnicas 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
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Nos permite identificar de manera clara los riesgos presentes, la implementación de 
las respuestas necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto 
 
Presenta las bases para el control del proyecto, verificación de su ejecución y el 
control de cambios si se presentaran. 
 
Ayuda a producir estimados más precisos de las tareas, riesgos, líneas de tiempo y 
costos. Así mismo es la base para generar las entradas para otros procesos en la gerencia de 
proyectos, así como la interrelación entre las demás gestiones del proyecto.  (PMI, 2013) 
 
2.2.4. ¿Qué es la gerencia de proyectos? 
 
Según el PMBOOK encontramos que la gerencia en proyectos está definida 
como: “La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos del mismo” 
(PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
 
Por lo tanto, se entiende que la gerencia de un proyecto significa cumplir con las 
metas de alcance, tiempo y costos satisfaciendo las necesidades del promotor del proyecto, 
aplicando nuestras habilidades y conocimientos como gerente de proyectos. 
 
Dentro de la gerencia de proyectos se busca definir una serie de acciones sistemáticas 
que nos permitan establecer dentro de los procesos, formatos estándares que cumplan con los 
requisitos de calidad. 
 
Garantizar la correcta participación de cada uno de los involucrados, sus roles y 
responsabilidades dentro del proyecto. 
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Y sobre todo realizar una planeación, seguimiento, control y cierre de cada etapa del 
proyecto, para obtener tiempos y costos de ejecución iguales a los estimados sin malgastar 
los recursos. 
 
Se puede concluir que la gerencia de proyectos es el “como” vamos a alcanzar cada 
objetivo del proyecto. (PMI, 2013) 
 
2.2.5. El gerente de proyecto y sus herramientas 
 
El gerente de un proyecto debe proporcionar la supervisión, coordinación, 
integración y comunicación de cada área del proyecto cumpliendo un mandato 
organizacional. 
 
Tienen como responsabilidad cumplir con las necesidades: 
 Del equipo 
 De los individuos 
 De los clientes 
 
El gerente de proyecto debe: 
 Identificar los requisitos o condiciones únicos del proyecto 
 Establecer objetivos claros y realizables 
 Balancear las demandas concurrentes de alcance, calidad, tiempo y costos 
 Tener conocimientos específicos del área y de las competencias genérales 
 Capaz de aplicar sus conocimientos de gestión de proyectos 
 Capacidad para la toma de decisiones y de comunicación de las mismas 
 Actitudes, características básicas de personalidad 
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 Liderazgo 
Un gerente de proyectos debe tener las siguientes habilidades interpersonales: 
 
Liderazgo, formación de equipos, motivación, comunicación, influencia, la toma de 
decisiones, negociación, construcción de confianza, gestión de conflictos, coaching, la 
conciencia política y cultural 
 
Debe comprender las diferentes culturas y estilos de la organización que pueden 
influir en el proyecto 
 
Debe conocer quienes toman las decisiones dentro de la organización y trabajar con ellos 
para concluir con éxito del proyecto (Ramiro Valverde, febrero 2014) 
  
2.3. Gestión de tiempo del proyecto según el PMI   
 
2.3.1. ¿Qué es la gestión de tiempo? 
 
Según el PMI, se define a la gestión de tiempo como: “el área de conocimiento 
que incluye los procesos necesarios para la conclusión del proyecto a tiempo” 
(PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
 
El tiempo se presenta como uno de las principales restricciones que encontramos 
dentro de nuestro proyecto, por lo cual debemos realizar una cuidadosa planificación 
para obtener una correcta organización sobre las actividades que se deben programar. 
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El principal entregable es el Cronograma del proyecto. El cual es una herramienta de 
planificación, se debe establecer el formato y criterios que van a desarrollar y controlar el 
cronograma del proyecto. 
 
Como parte importante dentro del desarrollo del cronograma es importante el 
establecimiento de los Hitos pmi 2013 
 
De acuerdo al PMI un hito, es una actividad o tarea que tiene como tiempo de 
duración cero, pero simboliza un evento importante dentro del proyecto, es 
decir es un momento específico dentro del proyecto que nos permite establecer 
puntos de control. (2013) 
 
Es necesario dentro de la gerencia de proyectos establecer los siguientes aspectos 
antes de estudiar el plan de fechas que le convienen al proyecto. 
 
 Modelo de cronograma 
 Nivel de precisión 
 Unidades de medida 
 Umbrales de control 
 Establecimiento de reuniones de seguimiento 
 Formatos de informes  PMI 2013  
 
Para la elaboración del cronograma existen varios tipos de softwares, el más común 
es Microsoft Project el cual es una herramienta que permite planear sistemáticamente 
las fases y tareas de un proyecto. Dentro de la gestión de tiempo se interrelacionan 
los siguientes procesos: 
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Gráfico 11 Procesos de la gestión de tiempo PMI 
 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
2.3.2. Importancia de la definición, secuencia y duración de actividades dentro 
del proyecto 
 
Dentro de un proyecto, es de gran importancia saber definir las actividades que se 
van a realizar, pues es la única manera de identificar el trabajo y el esfuerzo 
necesario y único que debemos proporcionar para completar cada fase del proyecto, 
caso contrario duplicaremos el esfuerzo necesario y esto afectaría de manera directa 
a nuestro presupuesto ampliando el riesgo al fracaso. 
 
Gestión de tiempo 
Definición de 
las actividades 
Secuencia de 
las actividades 
Estimación de 
recursos 
Estimación de 
duración 
Desarrollo del 
cronograma 
Control del 
cronograma 
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La gestión de tiempo nos proporciona respuestas necesarias para determinar qué 
actividades son las que necesita mi proyecto, en qué orden o secuencia se las debe 
realizar para obtener la mayor eficiencia en cuanto a la utilización de los recursos 
disponibles. 
 
Es por eso que definir cada actividad de manera correcta nos proporciona 
información vital sobre los recursos que son necesarios, el tiempo que demoran su 
ejecución y la manera en la que se debe controlar que cada actividad se debe realizar. 
 
Y sobre todo nos permite planificar una respuesta ante una situación que presente 
riesgos negativos y afecte el tiempo de ejecución del proyecto 
 
2.3.3. Ciclo de vida de un proyecto y sus características 
 
El ciclo de vida del proyecto, es la serie de etapas que debe atravesar desde un inicio 
hasta el fin del mismo. 
 
Estas etapas tienen una secuencia lógica, pueden presentar objetivos parciales, 
resultados intermedios o hitos específicos de acuerdo al avance físico o financiero de un 
proyecto. 
 
Los entregables son aquellos que determinan cuando una etapa culmina y empieza la 
siguiente, por lo cual es necesario determinar y verificar el listado de entregables necesarios 
en cada etapa. 
 
30 
Los ciclos de vida, definen el trabajo que se va a realizar en cada fase, quien está 
involucrado y como se debe controlar y aprobar cada una de estas etapas. (Verónica Peña, 
2013) 
 
Ciclo básico de un proyecto 
 
    Gráfico 12 Proceso del ciclo básico de un proyecto  (PMI, 2008) 
 
 
Fuente: (PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
En el siguiente grafico podemos observar cómo se relaciona y su variación del costo 
y el personal necesario de acuerdo a cada etapa del proyecto. Esto nos permite tener una idea 
del esfuerzo que se debe realizar. (PMI, 2013) 
 
 
 
 
 
Inicio Planeación Ejecución  Cierre 
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Gráfico 13 Niveles típicos de costo y dotación de personal durante el ciclo de vida del 
proyecto. 
 
 
 
Fuente: (PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
Los costos y recursos de personal van aumentando a medida que el proyecto avanza 
durante el tiempo, y caen rápidamente el momento que nos encontramos en el cierre del 
mismo. 
 
A medida que se va desarrollando el proyecto y cumpliendo cada una de las etapas se 
presentan niveles diferentes de riesgos o incertidumbres que pueden afectar el cumplimiento 
de nuestro proyecto. El siguiente grafico relaciona este riesgo que corre nuestro proyecto con 
el costo que significa tomar correcciones. PMI, 2013 
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Gráfico 14 impacto de la variable según el tiempo y costo 
 
 
Fuente: (PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
 
2.3.4. Fases del proyecto 
 
Es un conjunto de actividades, que marcan un inicio y un final de una etapa dentro 
del proyecto con la realización de uno o varios entregables 
 
Las diferentes fases que se presentan son de forma secuencial, en ciertas situaciones 
suelen superponerse, por lo que representan un esfuerzo y una duración diferente. 
 
Al estructurar las fases del proyecto nos permite dividirlo en pequeñas partes 
lógicas, para su dirección planificación y control 
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Esta división o el número de fases depende únicamente del tamaño del proyecto, su 
complejidad o el impacto del proyecto. (PMI, 2013) 
Gráfico 15  Secuencia de fases típica en un ciclo de vida del proyecto  (PMI, 2008) 
 
 
Fuente: (PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
2.3.5. Definir las actividades del proyecto 
 
La definición de las actividades consiste en identificar, detallar y documentar todo el 
trabajo que se va a realizar dentro del proyecto, etapa, fase, o entregable 
 
Estos entregables, son los que se definieron previamente como los paquetes de 
trabajo en los niveles más bajos de la EDT y el Diccionario de la EDT de nuestro proyecto. 
 
Al definir las actividades de nuestro proyecto, podemos obtener una base para 
estimar, establecer el cronograma de ejecución, supervisión y control del trabajo a realizarse. 
 
Cada actividad debe poseer un código, descripción, actividad predecesora o 
sucesora, requisito de recursos, fechas impuestas, restricciones, persona responsable. 
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Existen actividades que tienen duración cero, la cuales se las conoce como Hitos, la 
correcta utilización de estos nos permite tener constancia de los progresos que se han 
realizado. De esta manera se puede enfocar los objetivos a corto plazo. 
Los hitos son escogidos en función del tamaño del proyecto, el hito más 
representativo es cuando el proyecto llega a su fin.  Dharma consulting enero 2012  
 
2.3.6. Secuenciar las actividades del proyecto 
 
Secuenciar las actividades es encontrar la relación lógica que existe entre dos 
actividades del proyecto, lo cual indica una actividad predecesora y una sucesora 
 
Existen los siguientes tipos de dependencia, 
 
 Mandatorio y obligatoria 
 Inherente a la naturaleza del trabajo 
 Y la lógica definida por el equipo de trabajo 
 
La técnica más utilizada y recomendad es la de CPM  (Critical Path Method) o su 
traducción Método de la Ruta Crítica, este método consiste en secuenciar de principio a fin 
las actividades del proyecto según sus restricciones. Nos permite identificar el camino o 
trayecto que requiere el mayor trabajo es decir el más largo dentro de la red. Esta ruta es 
conocida como “ruta crítica”, plantea que para lograr que se el proyecto se realice en el 
menor tiempo posible debemos cumplir con las actividades dentro de esta ruta, por otro lado, 
si una actividad de la ruta crítica se retrasa todo el proyecto se prolonga. Las actividades que 
no se encuentran dentro de la “ruta crítica” poseen una holgura en cuanto a su fecha de inicio 
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o finalización que no afecta en la duración final del proyecto. Con este método además nos 
permite conocer la duración total del proyecto. PMI 2013 
 
Método CPM, Ruta Crítica. 
 
El siguiente grafico representa la nomenclatura e información necesaria utilizada en 
cada actividad. 
Gráfico 16 Nomenclatura para el método CPM 
 
 
Fuente: Antill, James y Woodhead Método de la ruta critica  
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
Francis Castellano dice que se debe definir: 
Holgura total: se define como la cantidad de tiempo que una actividad puede ser 
retrasada sin que la fecha de terminación del proyecto se vea afectada. 
HT= Inicio Tardío – Inicio Temprano 
Holgura libre: se define como la cantidad de tiempo que una actividad puede ser 
retrasada sin que el comienzo temprano de la siguiente actividad se vea 
afectado. 
 
Pasos: 
 Para calcular la red se necesita saber el tipo de dependencia entre las 
actividades y los factores que pueden producir su adelanto o retraso. 
 Dibujar un diagrama que conecte las diferentes actividades en base a su 
relación de dependencia. 
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 Se resuelve la red de izquierda a derecha, encontrando los tiempos 
tempranos, la fórmula es Inicio temprano + Duración = Terminación 
temprana 
 Luego se resuelve la red de derecha a izquierda encontrando los tiempos 
tardíos. Formula Terminación Tardía – Duración = Inicio Tardío 
 Identificar la ruta crítica del proyecto, la cual es la secuencia de actividades 
que contiene una holgura igual a cero. 
 Se determina la duración total del proyecto 
 Se definen los costos y tiempo de cada actividad (FRANCIS CASTELLANOS, 
ENERO 2015) 
 
Gráfico 17 Ejemplo diagrama de flechas el método CPM 
 
 
Fuente: Antill, James y Woodhead Método de la ruta critica  
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
2.3.7. Estimar los recursos de las actividades 
 
“Es el proceso de estimar los tipos y cantidades de recursos necesarios para realizar 
cada actividad del cronograma” (PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 
2013) 
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Por lo tanto, se identifican el tipo y la cantidad de recursos necesarios, es decir la 
cantidad de personas, equipos o materiales para cada actividad y en qué momento deben 
estar disponibles.  Esta estimación se realiza en base al 
 
 Juicio de Expertos 
 Estimación Análoga (Técnica de estimación Top Down) 
 Estimación de tres tiempos 
 
Juicio de expertos, es el conjunto de opiniones que se basa en la experiencia de los 
profesionales responsables del área. 
 
Estimación Análoga, consiste en utilizar datos previos de proyectos necesarios para 
realizar las estimaciones y requiere de la experiencia de los profesionales del área. 
 
Estimación de tres tiempos, consiste en obtener un valor estimado y una desviación 
típica analizando tres escenarios: 
 
 Pesimista, el cual contempla el costo o duración del proyecto en el peor caso 
 Más Probable, sería el caso más esperado según las características del proyecto. 
 Optimista, el cual contempla las mejores condiciones de desarrollo del proyecto 
para estimar su duración o costo.   PMI 2013 
 
2.3.8. Estimar la duración de las actividades 
 
“Es el proceso de estimar el número de periodos laborables que se requieren para 
completar individualmente las actividades del cronograma” PMI 2013  
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Se evalúa la información obtenida a través de la estimación de recursos de las actividades, su 
disponibilidad y cantidad para determinar el tiempo necesario para cumplir cada actividad. 
Por lo tanto, podemos concluir que depende de: 
 Las capacidades de los recursos: La aptitud del talento humano y la 
tecnología utilizada 
 Disponibilidad de los recursos 
Se debe toman en cuenta la información sobre los riesgos del proyecto para la estimación de 
la duración. 
 
Las técnicas y herramientas utilizadas son las de 
 Juicio de expertos 
 Estimación paramétrica 
 Estimación de tres tiempos 
 Análisis de reserva 
 
Estimación Paramétrica, consiste en multiplicar la cantidad de trabajo que se requiere por la 
productividad o rendimiento. 
 
Análisis de reserva, son reservas de tiempo o de dinero que sirven para las contingencias 
ante los posibles riesgos, estas suelen calcularse mediante un porcentaje de la duración 
estimada, cantidad fija por periodo o mediante el análisis cuantitativo de riesgos. 
 
Después de realizar el proceso de estimación de duración las actividades, la información se 
presenta en una plantilla estandarizada. (DHARMA CONSULTIN, ENERO, 2012) 
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2.3.9. Desarrollo de cronograma 
 
Es el proceso iterativo que determina fechas de inicio y fin para las actividades del proyecto. 
PMI 2013 
 
De esta manera se deben revisar a fondo y se corrige todas las estimaciones de 
duración y de recursos previamente hechas para las actividades. 
Toda la información previa obtenida converge en el análisis para la creación del 
cronograma. Esta información es el alcance del proyecto, fechas pre establecidas como las 
fechas de contratos, oportunidades de negocio, restricciones climáticas, gubernamentales, 
entrega de materiales, listado de actividades, atributos, diagramas de red del cronograma, 
requisitos y calendario de recursos. 
 
Finalmente, el desarrollo del cronograma como entregable principal del plan de 
gestión de tiempo del proyecto está ligado estrechamente a los planes de gestión de costos, y 
riegos del proyecto, puesto que hay que analizar el presupuesto disponible y el plan de 
respuesta a los riesgos identificados del proyecto.  DHARMA CONSULTING ENERO 2012 
 
Dentro del Análisis de la Red del Cronograma se encuentran las técnicas y 
herramientas que contemplan modelos de cronograma y métodos analíticos como: 
 
 Método de la ruta crítica, técnica que genera el cronograma del proyecto 
 Análisis “¿Que pasa sí?” 
 Nivelación de recursos 
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Análisis “¿Que pasa sí?”, se consideran diferentes escenarios en los que se pudiera 
desarrollar el proyecto, desde los más optimistas hasta los más pesimistas, de esta manera se 
busca evaluar la viabilidad del cronograma planteado y la respuesta a los planes de 
contingencia de los riesgos identificados. 
 
Nivelación de recursos, se usa para analizar las situaciones en las que los recursos 
son limitados o compartidos. Se busca mantener el uso de los recursos en un nivel constante, 
 
Una vez realizado este proceso, obtenemos el modelo de cronograma con datos de soporte 
como 
 Hitos 
 Actividades 
 Atributos y requisitos de las actividades 
 Restricciones 
 Reservas de contingencia 
 Cronogramas alternativos 
 
Una vez obtenido el cronograma base, se realiza la compresión del cronograma 
como parte de la gerencia de proyectos. 
 
Se debe realizar la compresión sin modificar el alcance del proyecto a través de los 
siguientes métodos 
 Intensificación (Crashing) 
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Es un método para comprimir la duración el cual analiza los costos y el cronograma 
para determinar cómo obtener la mayor cantidad de compresión del cronograma por el 
menor incremento del costo 
 
Generalmente se asigna más recursos a las actividades en la ruta crítica y se reduce 
sus duraciones 
 
La fórmula que se utiliza es Costo Final = (Costo Crash – Costo Normal) / (Tiempo 
Normal – Tiempo Crash) 
 Ejecución rápida (fast tracking) 
Consiste en realizar las actividades en paralelo cuando normalmente se las programo 
de manera secuencial. 
 
Características principales de este método podemos encontrar que no necesita 
recursos extras, no incrementa los costos, puede genera re trabajos, se incrementa el riesgo 
DHARMA CONSULTING ENERO 2012  
 
El cronograma finalmente se representa con un diagrama de Gantt y con un 
formato preestablecido. 
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Gráfico 18 Ejemplo Diagrama de Gantt 
 
 
 
Fuente: Microsoft Project 2003 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
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2.3.10. Herramientas y técnicas de control de cronograma 
 
Al realizar un control del cronograma se busca conocer cómo se encuentra nuestro 
proyecto de acuerdo al cronograma propuesto, y qué medidas se pueden utilizar para su 
corrección. 
 
Los objetivos principales son: 
 Determina el estado actual del cronograma del proyecto 
 Determina si el cronograma ha cambiado debido a los factores internos o externos e 
influir sobre ellos 
 Actualizar el cronograma 
 
Para esto se utilizan los informes de rendimiento, los cuales poseen información sobre 
las fechas que se han cumplido y cuáles no. De esta manera se puede advertir sobre futuros 
problemas en el rendimiento. 
 
Para realizar cualquier cambio al cronograma es importante recordar que se debe hacer a 
través de una solicitud de cambio aprobada por el control integrado de cambios del proyecto. 
 
Se utilizan las siguientes técnicas para verificar el control del cronograma: 
 Informes de avance 
 Medición del rendimiento 
 Análisis de variación 
 Software de gestión de proyectos 
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Los informes del avance deben contener información sobre las fechas de inicio y 
fin reales, duración restante de las actividades y porcentaje de avance. Se deben 
utilizar plantillas tipo para todo el proyecto como, por ejemplo. (DHARMA 
CONSULTING ENERO 2012) 
 
Gráfico 19 Formato Informe de Avance 
 
 
Fuente: (PMI, Guia de los fundamentos de gestión de proyectos, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, Enero 2016 
 
Medición del rendimiento, es un método objetivo que permite medir el 
desempeño del proyecto, Se utilizan parámetros como la Variación del 
Cronograma (SV) e Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI), 
 
Variación del Cronograma (SV) determina si el proyecto esta adelante o atrás de 
la programación 
 
La fórmula es SV = CPTR − CPTP = EV − PV 
 
Donde: 
 CPTR: Significa Costo presupuestado de trabajo realizado. 
 CPTP: Costo presupuestado del trabajo programado 
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 EV Earned Value. Es la cantidad de dinero presupuestada para el trabajo 
realmente completado de la actividad del cronograma o el componente de 
la EDT durante un período de tiempo determinado. 
 PV: Present Value Es el costo presupuestado del trabajo programado de 
una actividad o componente de la EDT hasta un momento determinado. 
 
Y se interpreta de la siguiente manera: 
 
 SV > 0: adelanto (el proyecto está adelantado frente al cronograma) 
 SV < 0: atraso (el proyecto está atrasado frente al cronograma) 
 SV = 0: en tiempo (el proyecto va según cronograma) (Wj, Fajardo, Abril 
2014) 
 
Gráfico 20 Corrección del cronograma por el método del valor ganado  
 
 
 
Fuente: PMP Osorio, Jorge Alberto mayo 2011 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI), demuestra que tan eficiente es 
el personal en sus horas de trabajo, es decir de las horas laborables cuantas 
horas realmente son trabajadas. 
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La fórmula es   SPI = EV / PV = CPTR / CPTP 
 
Se interpreta de la siguiente manera: 
 SPI < 1: retraso; en tiempo se está por encima de lo programado. 
 SPI>1: adelanto; en tiempo se está por debajo de lo programado. 
 SPI =1: el tiempo se encuentra de acuerdo con lo programado. (Wj, 
FAJARDO ABRIL 2014) 
 
Análisis de variación, esta es la función clave del control de cronograma que compara 
las fechas reales con las planificadas, nos proporciona las deviaciones y permite la 
implantación de acciones correctivas. Como resultado se observa la variación en la holgura 
total del proyecto, Comúnmente se utilizan diagramas de barras comparativas (DHARMA 
CONSULTING, ENERO 2012) 
 
Software de gestión de proyectos, nos permite realizar el seguimiento de las fechas 
planificadas y reales, de tal manera que se pueden prever los retrasos y aplicar los 
correctivos necesarios. 
 
Se puede concluir que después se debe realizar el control del cronograma 
periódicamente para no permitir que existan grandes variaciones de acuerdo a línea 
base, de esta manera se puedan establecer correcciones e informar oportunamente a 
todos los involucrados. 
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2.4. Gestión de costos según el PMI 
 
2.4.1. ¿Qué es la gestión de costos? 
 
“El área de conocimiento que incluye los procesos involucrados en la planificación, 
estimación, preparación del presupuesto y control de costos de forma que el proyecto se 
pueda completar dentro del presupuesto aprobado” PMI 2013  
 
Los costos y tiempos de un proyecto se encuentran estrechamente ligados. 
Dentro de la gestión de costos encontramos los siguientes procesos: 
Gráfico 21 Procesos de la gestión de costos del PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Para realizar la gestión de costos se debe establecer: 
 
Gestión de 
costos 
Estimación de 
costos  
Preparación 
del 
presupuesto 
Control del 
presupuesto 
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 Nivel de exactitud: el nivel de exactitud abarca cuantos decimales o el redondeo 
que vamos a aplicar a los valores obtenidos ej. 935,678.00 o 936,000.00. 
 Unidades de medida: horas, días, etc. 
 Enlaces con los otros procedimientos o gestiones del proyecto 
 Umbrales de control: Variaciones de valores que se las considera como 
tolerables. 
 Reglas para la medición y control: Valor Ganado (JORGE ALBERTO OSORIO,  
MAYO 2011) 
 
2.4.2. Importancia de un buen presupuesto 
 
Es necesario poder cuantificar el valor que representan todas y cada una de las 
actividades presentes en un proyecto, la mano de obra, la maquinaria, materiales y el 
tiempo necesario para realizarlo son parte de un análisis de precios unitarios a 
detalle, la cual nos permite conocer el precio de la obra y poder ofertar sobre la 
misma. 
 
 De esta manera garantizamos que se podrá cumplir económicamente con todos los 
interesados. Y como directores del proyecto vamos a tener una utilidad positiva sobre 
los trabajos realizados. 
  
Un buen presupuesto abarca la estimación de todo el trabajo necesario para 
completar el proyecto, en este se encuentran detallados costos como 
 Costos de los esfuerzos de calidad 
 Costos de los esfuerzos de riesgos 
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 Costos del tiempo del director del proyecto 
 Costos asociados 
 Ganancias 
 Costos de salarios  JORGE OSORIO MAYO 2011 
 
2.4.3. Estimación de costos directos e indirectos 
 
“Desarrollar aproximaciones de los costos de los recursos necesarios para completar 
las actividades del cronograma” pmi 2013 
 
Por lo tanto, se puede decir que vamos a predecir los costos con la información que 
obtenemos en el momento dado, en base a las condiciones del mercado y la base de 
datos de las entidades correspondientes. 
 
El costo optimo es el balance entre costos y riesgos. Se debe ser tan preciso en la estimación 
como se haya detallado en la gestión del proyecto para que los datos sean realistas y viables. 
 
La EDT junto al Diccionario de la EDT, nos va a suministrar la información de la relación 
entre los componentes del proyecto con los entregables para la estimación de los costos. 
Además, es necesario contar con el Cronograma del proyecto, la gestión de personal y el 
registro de riesgos. (PMI, 2013) 
 
Las herramientas utilizadas para la estimación de costos son: 
 Juicio de expertos 
 Estimación análoga 
 Estimación paramétrica 
50 
 Estimación ascendente 
 Estimación por tres valores 
 Análisis de reserva 
 Costo de calidad 
 
Juicio de expertos, se basa en la experiencia del equipo de trabajo 
 
Estimación análoga, se utilizan los costos de proyectos muy parecidos ya 
realizados, este es un valor bruto 
 
Estimación paramétrica, se determina en base las variables y su relación con 
datos estadísticos. 
 
Estimación ascendente, se utiliza el nivel más bajo de los paquetes de trabajo 
para determinar a mayor detalle su costo, y se acumula en forma ascendente. 
 
Estimación por tres valores, se toma en consideración los riesgos y la 
incertidumbre y se analizan tres posibles escenarios 
 
Cm, Costo más probable 
Co, Costo optimista 
Cp, Costo pesimista 
Ce, Costo estimado 
Ce = (Co + 4Cm + Cp) / 6 
 
Análisis de reserva:  son la asignación para contingencias debido a los 
imprevistos o riesgos identificados. (PMI, 2013) 
 
2.4.4. Determinar el presupuesto 
 
Se lo puede definir como “el proceso que consiste en sumas los costos 
estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer 
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una línea base de costo total, a fin de medir el rendimiento del proyecto” PMI 
2013 
 
Se debe tomar en cuenta la reserva para el plan de contingencia, información de 
procesos desarrollados anteriormente como la EDT, Cronograma de proyecto, Calendario de 
recursos, Estimación de costos, así también como las limitantes del proyecto especificadas 
en el contrato. 
 
Para la preparación del presupuesto se utiliza el método Suma de Costos el cual estima 
los costos de las actividades indicadas desde el nivel más bajo de los paquetes de trabajo, 
estos se suman hasta el nivel de cuestan de control. Y posteriormente todas las cuentas de 
control hasta el proyecto. JORGE OSORIO MAYO 2011 
 
2.4.5. Análisis de reserva 
 
Es la reserva para contingencias que se tienen para los cambios no planificados o los 
riesgos identificados, no se puede utilizar esta reserva sin una autorización previa. 
 
Es importante conocer que la reserva para contingencias no es parte de la línea base 
del costo del proyecto, pero sí muy importante dentro del presupuesto. PMI 2013 
 
Estimación del presupuesto en base a la EDT del proyecto  
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Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
La línea base del proyecto 
 
Es básicamente el presupuesto realizado distribuido en el tiempo, con el fin de poder 
controlar el rendimiento de este. Se representa mediante una curva S, y se forma mediante la 
suma de los costos de cada periodo. 
 
PASO 1 ESTIMACION 
DE ACTIVIDADES 
PASO 2 ESTIMACION 
PQTS DE TRABAJO 
PASO 3 ESTIMACION 
CTAS DE CONTROL 
PASO 4 
ESTIMACIONES DE 
PROYECTO 
PASO 5 RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
PASO 6 LINEA BASE 
DE COSTOS  
PASO 7 RESERVA DE 
GESTION  
PASO 8 
PRESUPUESTO 
COD. $1.423 
COD. $68 
COD. $1.355 
COD. $105 
COD. $1.250 
COD. $850 
COD. $100 
COD. $50 COD. $50 
COD. $750 
COD. $600 
53 
Gráfico 22 ejemplo curva “s”  
 
 
Fuente: PMP Osorio, Jorge Alberto 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Se puede presentar mediante una ficha la línea base de costos acumulado en el 
tiempo. 
 
La línea base de costos nos permite establecer los requisitos de financiación del 
proyecto, con el fin de poder dar una respuesta temprana de presentarse a los sobre costos del 
proyecto (JORGE OSORIO, MAYO 2011) 
 
Gráfico 23 valores acumulativos vs tiempo 
 
 
Fuente: Dharma consulting 
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Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
2.4.6. Herramientas y control de presupuestos 
 
Las herramientas y control de presupuestos se pueden definir como la 
“Influencia sobre los factores que crean las variaciones, y se deben controlar los 
cambios”. PMI 2013  
 
Es importante buscar las variaciones entre lo que se ha planeado y lo que se está 
ejecutando de esta manera se controlan los costos y se puede informar sobre los 
rendimientos de los recursos. 
 
Se entregan los informes sobre el rendimiento del trabajo mediante los 
 
 Entregables completados 
 Costos autorizados e incurridos 
 Estimaciones 
 Porcentajes físicamente completados. 
 
Una de las técnicas que sirven para realizar este control es la del Valor ganado, 
la cual trata de hacer un análisis de tres preguntas 
 
 ¿Cuánto trabajo se debió haber ejecutado? 
 ¿Cuánto dinero realmente se ha gastado? 
 ¿Cuál es el valor del trabajo realizado? 
 
Este método mide el desempeño del proyecto mediante la integración del 
alcance, tiempo y costo. Comparando cuando se ha ejecutado, gastado, y 
realizado. Expresando sus rendimientos. 
 
De esta manera se busca saber en qué parte del presupuesto nos encontramos, en 
que parte del cronograma y cuanto trabajo se ha realizado. Para lo cual se 
necesita la “curva S” de costos o inversiones que representa la línea base de 
costos del proyecto. 
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Fuente:  
 
Simbología: 
PV: Valor Planificado 
EV: Valor Ganado 
AC: Costo Real 
CPTR: Costo Presupuestado de Trabajo Realizado 
CPTP: Costo Presupuestado del Trabajo Programado 
CRTR: Costo Real de Trabajo Realizado 
IRC o CPI: Índice de rendimiento en costo. 
 
Definiciones: 
 
CPTR: Es la cantidad de dinero presupuestada para el trabajo realmente 
completado de la actividad durante un período de tiempo determinado. 
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CPTP: Es el costo presupuestado del trabajo programado de una hasta un 
momento determinado. 
CRTR: Es el costo total incurrido en la realización del trabajo de la actividad 
durante un período de tiempo determinado, 
IRC: Es un indicador de eficiencia sobre el costo del proyecto que nos permite 
ver que tan eficientemente se utilizan los recursos. 
CSI: relaciona el índice de rendimiento de costo CPI, con el índice de 
rendimiento del cronograma SPI (índice previamente explicado en la gestión de 
tiempo del proyecto), midiendo el grado de compensación que existe entre ellos 
es decir proporciona información sobre qué tan probable es corregir el proyecto 
en función del tiempo o el costo mediante la compensación de una de estas 
variables. 
 
 Índice de rendimiento en costo (CPI) 
 
Se lo calcula con la siguiente formula: 
 
IRC = CPTR / CRTR 
CPI = EV / AV 
 
Se lo interpreta de la siguiente manera: 
 CPI < 1: existe un sobrecosto con respecto a las estimaciones. 
 CPI>1: el costo es inferior a las estimaciones. 
 CPI =1: el costo se encuentra de acuerdo con lo presupuestado. 
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Fuente: Jorge Alberto Osorio 
 
 Índice Costo-Cronograma (CSI) 
 
CSI = CPI*SPI 
 
Entre más se aleje CSI de 1, menor es la posibilidad de recuperación del 
proyecto. 
 
Se lo interpreta de la siguiente manera: 
 0.9< CSI < 1.2    el proyecto va bien 
 0.8<CSI<0.9 o 1.2<CSI<1.3    el proyecto necesita corrección 
 CSI<0.8 o CSI> 1.3   el proyecto está en alerta. 
 
Una técnica de corrección y control son las proyecciones, la cual nos permite 
evaluar cuál es el costo o el tiempo que falta para completar cada actividad del 
cronograma. 
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Las proyecciones se basan en el cálculo de estimaciones, las dos representan la 
cantidad de trabajo y costo que falta para completar las actividades del 
cronograma, estas son: 
 
 ETC: Estimación hasta la conclusión. 
 
Se puede calcular de tres maneras diferentes: 
1. Se realiza una nueva estimación 
2. Variaciones atípicas (utiliza datos del valor ganado) 
3. Variaciones típicas (utiliza datos del valor ganado) 
 
 EAC: Estimación a la conclusión. 
 
Se puede calcular de tres maneras diferentes: 
 
1. Se realiza una nueva estimación 
2. Usando el presupuesto restante (utiliza datos del valor ganado) 
3. Usando el Índice de rendimiento del costo (CPI) (utiliza datos del valor 
ganado) 
Estimación hasta la conclusión. (ETC) 
CEF: Costo estimado para la finalización se obtiene mediante las siguientes 
formulas 
CEF = CRTR + CEPF 
EAC = AC + ETC 
CEPF = (CPF – CPTR) / IRC 
ETC = (BAC – EV) / CPI 
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CEF = CRTR + (CPF – CPTR) / IRC 
EAC = AC + (BAC – EV) / PCI 
 
1. Se realiza una nueva estimación 
En este método no se realiza mediante cálculos del valor ganado, se debe 
realizar la estimación con los datos desde este punto del proyecto hasta el final. 
 
2. Variaciones atípicas (utiliza datos del valor ganado) 
En este método se basa en que las variaciones ocurridas hasta el momento, no se 
volverán a repetir durante todo el proyecto hasta el final. Por lo tanto, se 
considera que la ETC será igual al presupuesto hasta la conclusión (BAC) 
menos el valor ganado acumulado hasta este momento determinado (EV) 
ETC = BAC - EV 
 
3. Variaciones típicas (utiliza datos del valor ganado) 
En este método se considera que las variaciones ocurridas hasta el momento, se 
volverán a repetir. Por eso se plantean tres estimaciones: la más optimista, la 
más pesimista y la estimación que da más importancia al costo que al 
cronograma 
 
ETC = (BAC - EV) / CPI (estimación más optimista) 
ETC = (BAC - EV) / (CPI*SPI) (estimación más pesimista) 
ETC = (BAC - EV) / (0,8CPI + 0,2SPI) (da más peso al costo que al 
cronograma) 
EAC: Estimación a la conclusión. 
CEF: costo estimado a la finalización 
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Es el costo probable del proyecto que se obtiene considerando que el 
desempeño del proyecto no va a variar hasta su finalización. 
 
CEF = CPF / IRC 
EAC = BAC / CPI 
 
1. Se realiza una nueva estimación 
La estimación a la conclusión EAC, es igual a los costos reales hasta la fecha 
(AC) más una nueva estimación (ETC) 
EAC= AC + ETC 
 
2. Presupuesto restante (utiliza datos del valor ganado) 
Este método se utiliza cuando las variaciones actuales se consideran atípicas y 
no se volverán a repetir 
Por lo tanto, se plantea que la estimación EAC es igual a la AC más el 
presupuesto necesario para completar la actividad 
EAC = AC + (BAC - EV) 
 
3. Índice de rendimiento del costo (CPI) (utiliza datos del valor ganado) 
Este método se utiliza cuando las variaciones actuales se consideran típicas y se 
volverán a repetir 
Se basa en que EAC va a ser igual a los costos reales hasta la fecha AC más el 
presupuesto necesario para completar el trabajo restante del proyecto 
Se aplican las siguientes formulas 
 EAC = AC + ((BAC – EV) / CPI) 
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 EAC = AC + ((BAC – EV) / (CPI*SPI)) 
 EAC = AC + ((BAC – EV) / (0,8CPI + 0,2SPI)) 
Existen índices que nos indican los rendimientos necesarios para alcanzar los 
estimados al final del proyecto. 
IRPC: Índice de rendimiento a la finalización (TCPI) 
 
Este indicador determina la eficiencia que debe alcanzar el trabajo que se está 
ejecutando para que el presupuesto sea el costo presupuestado a la finalización 
CPF (BAC) 
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 
IRPC = (CPF – CPTR) / (CPF – CRTR) 
Variación a la conclusión (VAC) 
Este indicador nos permite observar en qué posición nos encontramos en cuanto 
al presupuesto 
 
VAC = BAC – EAC 
Se interpreta de la siguiente manera 
 VAC > 0: se espera concluir con menores costos que los presupuestados 
 VAC < 0: se espera concluir con mayores costos que los presupuestados 
 VAC = 0: se espera concluir con los costos presupuestados 
VAF = CPF – CEF 
VAC = BAC − EAC 
%VAF = VAF/ CPF 
% VAC = VAC /BAC 
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Fuente: Dharma Consulting 
 
Estimación del tiempo para terminar (TTC) 
Es un estimativo del tiempo que falta para terminar el proyecto 
TTC = Tiempo que falta de acuerdo con lo planeado/SPI 
 
Estimación de la duración total del proyecto (TAC) 
Es un estimativo de lo que será la duración total de la ejecución del proyecto. 
TAC = Tiempo transcurrido hasta fecha de corte + TTC 
 
Variación de la duración total del proyecto (VTAC) 
Es la proyección del tiempo total que se retrasará o adelantará el proyecto, en 
relación con lo planeado, si no se toman medidas para estar al día. 
VTAC = Tiempo total programado – TAC 
Se lo interpreta de la siguiente manera: 
 VTAC > 0: se espera concluir antes de la fecha programada 
 VTAC < 0: se espera concluir después de la fecha programada 
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 VTAC = 0: se espera concluir en la fecha programada (WJ, FAJARDO 
ABRIL 2014) 
 
2.5. Gestión de Riesgos según el PMI 
 
2.5.1. ¿Qué es la gestión de riesgos? 
 
El PMI menciona que “El área de conocimiento que incluye los procesos 
relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el 
análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos y el seguimiento y control de 
riesgos de un proyecto” (PMI, 2013) 
 
Un riesgo se entiende como “un evento o condición incierta que en caso de 
ocurrir puede tener un impacto positivo o negativo sobre cualquiera de los 
objetivos del proyecto” (PMI, 2013) 
 
Claramente un riesgo es un problema que está ubicado en el futuro, que aún no ha 
ocurrido, y no es probable que ocurra, los efectos potenciales cambian de acuerdo transcurre 
el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
Dentro de la gestión de riesgos del proyecto se busca establecer procesos para 
maximizar la probabilidad e impacto de los posibles eventos positivos y minimizar los 
efectos de los eventos negativos. DHARMA CONSULTING NOVIEMBRE 2013 
 
Para esto la gestión de riesgos utiliza el siguiente diagrama 
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Gráfico 24 Proceso de la gestión de riesgos del PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Existen dos enfoques para el análisis de los riesgos: 
 
Cualitativo, este enfoque es subjetivo ya que asigna valores relativos con el fin de 
dar una calificación que permita priorizar el riesgo en el cual se evalúa la probabilidad vs 
impacto. 
 
Cuantitativo, este enfoque asigna valores numéricos y usa técnicas estadísticas para 
evaluar los resultados. 
 
Se deben conocer los siguientes términos que se utilizaran en los diferentes procesos 
durante la gestión de riesgos del proyecto. 
 
 Vulnerabilidad: es una debilidad que indica cuan susceptible nos encontramos 
ante un daño y la dificultad de recuperarse después. 
 Incertidumbre: expresión del grado de desconocimiento de una condición 
futura. 
 Probabilidad: Posibilidad de que ocurra un evento que pueda originar una 
consecuencia negativa. (Delma,2005) 
 Impacto: es el grado de daño que produce un riesgo. 
IDENTIFICAR  ANALIZAR PLANIFICAR 
SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 
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 Amenaza: es la posibilidad que se produzca una determinada vulnerabilidad de 
forma satisfactoria. 
Una vez identificado y analizado los riesgos es necesario definir una acción de 
respuesta. Esta acción de respuesta o plan de contingencia debe tener definido el evento de 
disparo, momento en el que se activara el plan de contingencia para el riesgo definido. 
 
Por último, el plan de gestión de riesgos tiene un proceso permanente a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto el cual es hacer un seguimiento y control de todos los riesgos 
identificados en cada fase del proyecto. (DHARMA CONSULTIN, NOVIEMBRE 2013) 
 
2.5.2. Importancia de identificación y análisis de riesgos 
 
“La habilidad para gestionar los riesgos es el factor fundamental para el éxito de un 
proyecto” (Robert Charette). 
 
El enfoque que le demos a la gestión de riesgos dentro de un proyecto es muy 
importante, pues de esta manera estableceremos como vamos a identificar los riesgos, su 
clasificación, como se realizará el seguimiento y el control. De existir un riesgo en el 
proyecto cual será nuestro nivel de exposición, 
 
Un riesgo está asociado a la perdida potencial de un valor, control, función, calidad o 
a la falta de puntualidad en el plazo de entrega de un proyecto 
 
Dentro de la identificación de riesgos y su nivel de incidencia afecta a todos los 
involucrados del proyecto, por lo tanto, todos deben participar de esta gestión. INTECO 
DICIEMBRE 2018 
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Gráfico 25 Interesados en la identificación de riesgos PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Es tan importante conocer como nos afectan los riesgos, dado que mediante la 
incertidumbre se crean diferencias en las estimaciones, las cuales van a provocar una cadena 
de errores, aumento del cronograma, costos, desarrollo del proyecto, calidad y por lo tanto 
insatisfacción del cliente. 
 
El resultado de los análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos permite tomar 
decisiones sobre las reservas de contingencia que necesita el proyecto. Y sobre todo 
identificar si nuestro proyecto se encuentra dentro de los márgenes tolerables. INTECO 
DICIEMBRE 2018 
 
2.5.3. Identificación de Riesgos 
 
IDENTIFICACI
ON DE 
RIESGOS  
Equipo de 
desarrollo 
Proveedores 
Jefe de 
proyecto 
Cliente 
Gerentes y 
Subgerentes 
Expertos en 
areas 
relacionadas 
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Dentro de este proceso se busca determinar que riesgos pueden afectar al proyecto y 
documentar sus características, como: su origen, causas generales y específicas. 
Existen dos tipos de riesgos, 
Riesgos conocidos: 
 Directos: Aquellos que están bajo mi control 
 Indirectos: Aquellos que no están bajo mi control. 
 
Riesgos desconocidos: 
 Siempre habrá riesgos que no se puedan identificar, por lo tanto, se deben 
dejar reservas de contingencias para manejar esta incertidumbre. 
(DHARMA CONSULTIN, NOVIEMBRE 2013) 
 
Se utilizan las siguientes herramientas para la identificación de riesgos 
 
Gráfico 26 Herramientas para la identificación de riesgos PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Tormenta de ideas 
Checklist 
Método Delphi 
Análisis de supuestos 
Análisis de causa raíz 
Análisis FODA 
Técnicas de diagramación 
Identificación 
de riesgos. 
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Mediante la recopilación de información se reduce la incertidumbre, realizar un 
checklist en base a la experiencia recopilada en proyectos de similares características nos 
permite proveernos de información valiosa. (PMI 2013) 
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Tabla 2 Checklist de riesgos  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo de demora en aprobación del crédito.
1
Motivo
Observaciones 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación 
La empresa no tiene la experiencia suficiente para acceder a créditos
Estudio de mercado fallido o inexistente
Faltas en las obligaciones en el campo de la salud laboral
CONTROL DE VERSIONES 
Riesgo de cambio de atracción por alrededores.
Riesgo de distribución errónea de presupuesto.
Riesgo de no contar con plan de contingencia.
El proyecto no es financiado con un crédito bancario
La tasa de interés efectiva es muy alta
Riesgo de disminución de utilidades por fluctuación de la moneda.
Riesgo de inviabilidad de servicios ofrecidos.
Riesgo de superar demanda del mercado.
Riesgo de no llegar a público objetivo.
Riesgo de afrontar pleitos legales por incumplimiento de normas técnicas 
Riesgo de incumplimiento en entrega a clientes.
Riesgo de venta lenta.
Riesgo de flujo de caja en déficit constante.
Riesgo de establecimiento erróneo de prioridades a desembolsos.
Riesgo de no contar con activos como respaldo.
Riesgo de venta insuficiente en pre construcción.
Riesgo de incumplimiento de pólizas contractuales.
Riesgo de robo de materiales críticos.
Riesgo de demora en el ingreso por ventas.
Riesgo de incumplimiento a proveedores o inversionistas.
Riesgo de arrepentimiento de compradores.
Riesgo de daño de materiales por inundación.
Riesgo de cambios en los servicios ofrecidos por factores externos.
Riesgo de no renovación de créditos rotativos con proveedores.
Riesgo de incumplimiento de los proveedores.
Riesgo de cambios en la calidad ofrecida por mano de obra poco calificada.
Riesgo de no encontrar inversionistas.
Riesgo de negación de crédito pre-aprobado.
Riesgo de demora de venta de activos.
Riesgo de cambios en la atracción por la industria, economía local.
Riesgo de exigencias elevadas en el punto de equilibrio.
Riesgo de crédito insuficiente.
Riesgo de capital de riesgo insuficiente.
Riesgo de presupuestos inestables.
Riesgo de sobrecostos en materiales.
Riesgo de gastos administrativos elevados.
Riesgo de disminución del precio del m2.
Riesgo de obtener un crédito que represente un porcentaje muy alto del presupuesto.
Riesgo de cambios de reglamentación durante la ejecución del proyecto.
Riesgo de ineficiencia de equipos adquiridos.
Riesgo de sobrecostos en mantenimiento de equipos.
Pablo Andrade
29/1/2016
CHECKLIST RIESGOS
     LOGO
PLANILLA DE REVISION 
270
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
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Método Delphi 
 
Consiste en formar un grupo de expertos para obtener su opinión sobre los riesgos 
identificados que pueden afectar a nuestro proyecto, se realizan encuestas de manera 
anónimas para evitar que los participantes se dejen llevar por la opinión de otros 
participantes. 
 
Se basa en dos etapas, la primera obtener datos estadísticos sobre las respuestas: 
moda mediana y el espacio intercuartil, y la segunda es compartir los resultados con los 
participantes de tal manera que se obtenga un consenso en los resultados. 
 
Los principales datos estadísticos que se deben obtener son: 
 Media, mediana, moda, nos indicarían la tendencia en el conjunto de 
respuestas. 
 Máximo, mínimo, las respuestas extremas 
 Desviación típica, el grado de dispersión de las respuestas. 
 
Luego de obtener en la primera etapa estos valores, se comparte con los participantes 
para obtener nuevamente los datos estadísticos, estas diferencias de resultados sirven para 
plantear diferentes escenarios sobre cómo se desarrollarán los riesgos. 
 
Los resultados se organizan y se presentan en un informe. 
Técnicas de Diagramación 
 
Existen diferentes técnicas de diagramación que nos ayudan a determinar los 
origines y los posibles efectos de los riesgos principales y residuales que pueden afectar a 
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nuestro proyecto, en sus diferentes etapas, o dependiendo de su categorización (DHARMA 
CONSULTING, NOVIEMBRE 2013) 
Los diagramas de causa-efecto, como el Diagrama Ishikawa 
 
Gráfico 27 Ejemplo Diagrama Ishikawa 
 
 
Fuente: virtual learning and business solutions  
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
De acuerdo al ciclo de vida del proyecto 
 
Gráfico 28 riesgo en el ciclo de vida del proyecto PMI 
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Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Se debe realizar la Estructura de Desglose del Riesgo (RBS) al igual que la EDT, 
enumera las categorías y subcategorías más desagregadas donde pueden ocurrir los riesgos 
más comunes de esta manera se abarca en cada área del proyecto hasta su entregable mas 
bajo. es posible que sea necesario adaptar, ajustar o extender las categorías de riesgo basadas 
en proyectos anteriores a las nuevas situaciones, antes de que dichas categorías pueden 
utilizarse en el proyecto actual PMI 2013  
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Gráfico 29  RBS, PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
 
 
Proyecto EDIFICIO 
CERVANTES Cod 
Proyecto:EC0 
Cod:R100 Técnico 
R101 Restricciones 
del proyecto 
R102 Técnicas de 
construcción 
R103 Ingenierías 
R104 Factibilidad 
Cod: R200 Externo 
 
R201 Economia del 
país 
R202 Mercado 
R203 Proveedores 
R204 Clientes 
R205 Condiciones 
Climaticas 
Cod:R300 Legal  
R301 Normativa 
legal 
R302 Obligaciones 
laborales 
R303 Obligaciones 
tributarias 
R304 Obligaciones 
fiscales  
Cod R400 
Operación 
R401 
Financiamiento 
R402 Calidad 
R403 Seguridad 
industrial  
Cod R500 Gerencia 
del proyecto  
R501 Planificación 
R502 Control 
R503 Comuicación  
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Una vez identificado los riesgos se los debe categorizar de la siguiente manera. 
 
Gráfico 30 Categorización de riesgos, PMI 
 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
TÉCNICO 
Detalles y 
especificaciones 
del proyecto 
Ejemplo, 
técnicas de 
construcción 
viables, 
tecnología 
disponible y 
aprobada  
EXTERNO 
Agentes u 
Organizacines 
que no influyen 
directamente al 
proyecto. 
ej: Proveedores 
 
GESTIÓN 
Modelos de 
gestión del 
proyecto 
Participacion de 
todos los 
involucrados 
RRHH 
Restricciones 
para la solicitud 
de RR.HH. 
Experiencias y 
habilidad 
específicas para 
formar parte del 
equipo del 
trabajo 
LEGAL 
Alcance del 
contrato 
Requerimientos 
Gubernamentales 
PRESUPUESTO 
Restricciones  
Especificaciones 
de calidad 
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Riesgo de los Stakeholders, en el deben estar implicados todos los agentes afectados por el 
proyecto tanto interna como externamente, se utiliza una plantilla predeterminada como, por 
ejemplo. 
 
Algunos de los ejemplos más comunes que podemos encontrar son 
 
Riesgo del propietario 
 Falta de especialización 
 Falta de conocimiento técnico 
 Falta de tiempo 
 
Riesgos del contratista 
 Subvaluar los costos reales 
 Abandono de tareas 
 No respectar las cláusulas de confidencialidad 
 
Después de haber identificado y categorizado los riesgos es necesario documentar de manera 
correcta los riesgos. mediante una planilla con un formato especifico. 
 
Como conclusión dentro de la identificación de riesgos es necesario dedicar tiempo a la tarea 
de identificarlos, documentar absolutamente todos los riesgos, los riesgos identificados 
deben ser riesgos que tengan una lógica de incidencia dentro del contexto del proyecto. 
 
Se utilizan planillas con determinado formato para la identificación de riesgos. (DHARMA 
CONSULTING NOVIEMBRE 2013) 
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2.5.4. Análisis cualitativo de riesgos  
 
Realizar el análisis cualitativo de riesgos significa clasificar cada riesgo identificado 
según su probabilidad de ocurrencia e impacto. 
 
Tiene como principales características 
 Identificar el efecto individual de cada riesgo 
 Evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto en cada objetivo del 
proyecto. 
 Prioriza los riesgos para su tratamiento. (PMI, 2013) 
 
Se categoriza mediante la probabilidad de ocurrencia: bajo, medio o alto. PMI 2013 
 
Gráfico 31 Categorización de riesgos PMI 
 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
BAJO 
Afectan : 
Tiempo <5% 
Costo <10% 
se mitigan sin mayor 
intervencion  
las areas afectadas son 
las areas secundarias 
del alcance 
MEDIO 
Afectan : 
Tiempo >5%, <10% 
Costo >10%, <20% 
si no se mitigan pueden 
ocurrir en corto o 
mediano plazo 
las areas afectadas son 
las areas principales del 
alcance  
ALTO 
Afectan : 
Tiempo >10% 
Costo >20% 
estos riesgos ocurren 
inminentemente 
reduccion alta del 
alcance, se considera 
inservible el proyecto. 
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Para la evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos, se lo realiza de la 
siguiente manera. 
 
Se evalúa la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado de acuerdo a la 
siguiente escala de medición 
 
Gráfico 32 Probabilidad de ocurrencia de un riesgo PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
La valoración del posible impacto sobre el proyecto, y sus diferentes objetivos viene 
dada por el siguiente cuadro. 
 
Gráfico 33 Escalas de impacto de un riesgo  PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
Categoría Valoración
Muy improbables 0.1
Poco probable 0.3
Moderado 0.5
Probable 0.7
Muy probable 0.9
PROBABILIDAD 
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Mediante la matriz de probabilidad e impacto nos permite dar un valor numérico y 
obtener el puntaje de riesgo. Además de categorizar el riesgo identificado por orden de 
importancia. Existen tres categorías alto, moderado y bajo. 
 
Gráfico 34 Matriz de Probabilidad e Impacto PMI 
 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
El análisis del riesgo cualitativo nos permite además comparar los riesgos generales 
de este proyecto con proyectos de características similares. Y de esta manera proseguir o 
cancelar la realización del proyecto en su etapa de planificación. 
 
Después de realizar este proceso debemos contar con un listado de riesgos agrupado 
por categorías, los que requieren respuesta a corto y mediano plazo, según su prioridad, bajo, 
normal o alta. (PMI 2013) 
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2.5.5. Análisis cuantitativo de riesgos 
 
Realizar el análisis cuantitativo significa a cada riesgo identificado se lo analiza 
según su efecto, no es requerido en cada proyecto, pero nos permite hacer una investigación 
más profunda de los riesgos priorizados en el análisis cualitativo. 
 
Además, se determina el impacto del riesgo a través del Valor Monetario Esperado 
(VME) y de la Simulación de Montecarlo, y se realiza un análisis de sensibilidad que nos 
permite observar cual riesgo impacta más fuerte en el proyecto. 
 
De acuerdo a los elementos que componen la RBS y la naturaleza de los mismos se 
determinan los rangos de estimaciones de riesgos por tres valores de acuerdo al puntaje de 
riesgo: baja, moderada y alta.  Y la estrategia que vamos a seguir ya sea, Transferir, Evitar, 
Mitigar, Aceptar, se determinar la urgencia de respuesta al riesgo identificado y recibe la 
siguiente valoración. 
 
 
Un análisis cuantitativo tiene como características 
 Predecir resultados probables del proyecto según los efectos combinados de 
los riesgos. 
 Utiliza distribuciones de probabilidad para caracterizar probabilidad e 
impacto de los riesgos. 
 Estima probabilidad de lograr las metas y las contingencias necesarias. 
 Identifica los riesgos con mayor efecto en los riesgos totales del proyecto. 
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Para la aplicación de este proceso se debe contar con una identificación previa de 
riesgos y un análisis cualitativo de estos. Además de un modelo adecuado del proyecto que 
permita el análisis cuantitativo, los modelos a utilizarse son el cronograma y el presupuesto 
del proyecto. 
 
El riesgo total del proyecto provocado por los riesgos individuales puede ser 
identificado a través de la Simulación de Montecarlo, o a partir del Árbol de Decisiones y 
Valor Monetario Esperado (EMV) cuando los eventos futuros son inciertos. Se debe además 
combinar sus efectos ya que varios riesgos individuales pueden tener la misma causa. 
 
Cada uno de estos métodos especifica los riesgos a nivel de tareas, o de costo por 
ítem, son incorporados al modelo del proyecto para calcular su efecto sobre el cronograma o 
el presupuesto del proyecto. 
 
Métodos para el análisis cuantitativo. 
 
Análisis de Árbol de decisiones 
 
Se utiliza para determinar estrategias cuando se tienen varias alternativas o planes de 
contingencia. Su utilidad es dividir un problema en segmentos para facilitar la toma de 
decisiones. Y evaluar cada VME de cada alternativa 
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Gráfico 35 Arbol de decisión simple  
 
 
 
Fuente: Dharma Consulting noviembre 2013 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Valor Monetario Esperado (VME) 
Calcula el resultado promedio de que ocurran escenarios futuros, es decir se realiza 
un análisis estadístico con incertidumbre 
 
Se utiliza la formula 
VME = Probabilidad x Valor del Impacto. 
 
Gráfico 36 Calculo de valor monetario esperado (emv) 
 
 
Fuente: Dharma Consulting noviembre 2013 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
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Método Monte Carlo. 
 
La simulación de Monte Carlo es un enfoque que sirve para determinar el valor y 
probabilidad de los resultados posibles del proyecto (cronograma, presupuesto) a 
partir de interacciones continúas utilizando datos de un rango especifico que se 
escogen al azar. Tiene como principales características brindar el valor más 
probable y su distribución de probabilidad y provee un análisis muy riguroso dado 
el número de variables independiente. (DHARMA CONSULTIN NOVIEMBRE 
2013) 
 
Especificas 
 
Gráfico 37 Ejemplo de histograma de simulación de monte carlo 
 
 
 
Fuente: Dharma Consulting noviembre 2013 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
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Gráfico 38 Análisis Monte Carlo al costo de un proyecto 
 
 
  
Fuente: Dharma Consulting noviembre 2013 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
 
2.5.6. Planificación de respuesta a los riesgos 
 
“Este proceso consiste en desarrollar y analizar alternativas de respuesta, tomar 
decisiones sobre las acciones y asignar responsables de gestionar el riesgo”. PMI 20013 
 
Las respuestas a los riesgos se planifican en función de la prioridad de estos, se 
incorporan recursos y actividades según sea necesario. Se deben utilizar la estrategia o la 
combinación de estrategias y de ser necesario tener planes de reserva para tener acciones 
efectivas. 
 
Respuesta a los riesgos deben ser: 
Apropiadas, ejecutables, financiadas, a tiempo, acordadas, evaluables 
 
La planificación de respuesta a los riesgos viene dada en 4 diferentes etapas 
Para riesgo negativos PMI 2013  
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Gráfico 39 Respuesta a los riesgos PMI 
 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Los riesgos transferidos mediante seguros pueden ser, por ejemplo 
 Contra danos directos a la propiedad: seguros por robo, incendios, desastres 
naturales etc. 
 Contra perdidas por consecuencia indirecta: seguros contra danos a terceros 
 Protección por responsabilidad legal, penal, civil: errores por diseño, ejecución, 
 Seguros relacionados con el personal: seguro contra accidentes. 
 
Garantías, por ejemplo: Garantías de participación, cumplimiento, técnica o desempeño 
Contratos con terceros para la ejecución de algunas actividades específicas del proyecto. 
Para mitigar un riesgo se deben tomar acciones apenas se identifiquen los riesgos para que 
ELIMINACIÓN   
•Evitar que ocurra el riesgo, 
eliminando la amenaza  
MITIGACIÓN  
•  Reducir el impacto o 
probabilidad de oucrrencia y 
definir planes de contingencia 
de darse el riesgo 
TRANSFERENCIA 
•traspasar la responsabilidad 
del riesgo a alguien fuera 
del proyecto mediante 
seguros, contratos o 
grantias  
ACEPTACIÓN  
•no tomar 
acciones y dejar 
que el riesgo 
ocurra 
84 
las consecuencias sean mínimas. Algunas acciones: Adoptar procesos sencillos. Pruebas 
Proveedores estables, Más recursos (DHARMA COSNUTLING NOVIEMBRE 2013) 
Para riesgos positivos 
 
Gráfico 40 Respuesta a los riesgos  PMI 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Los factores que se deben considerar para poder elegir la respuesta más adecuada 
son 
 Naturaleza del riesgo 
 Probabilidad de ocurrencia e impacto 
 Recursos de la empresa 
 Beneficios y costos de cada estrategia 
 
Cuanto antes se inicien las acciones de mitigación, tienen mejores resultados. Es 
importante tener en cuenta que los costos y tiempos designados para los planes de 
contingencia o de mitigación son del 2 al 5% del presupuesto total. (PMI, 2013) 
EXPLOTAR  
•Trata de eliminar la incertidumbre 
para que la oportunidad identificada 
se concrete. 
COMPARTIR 
• es designar a un tercero con mejor 
capacidad de cumplir con los requisitos 
para que se logre el beneficio.  
MEJORAR 
•buscar e identificar los 
factores que impulsan 
los riesgos positivos. 
ACEPTACIÓN  
•no tomar acciones y 
dejar que el riesgo 
ocurra 
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Presupuesto de Riesgos o Reserva para Contingencias 
Se lo calcula de dos maneras: 
Mediante el método de VME y el Árbol de decisiones 
Costo de mitigación = $m 
Costo del impacto    =$r 
Probabilidad del riesgo mitigado =p% 
Valor del riego mitigado (MRV) = ($r x p%) + $m 
Presupuesto de riesgos = Mrv1 + Mrv2…. + Mrvn. 
 
El presupuesto de riesgos es tomado en cuenta en el presupuesto del proyecto 
como se lo indico en el capítulo de gestión de costos. 
 
Costo del proyecto = presupuesto estimado + presupuesto de riesgos. (PMI, 
2013) 
 
Es necesario desarrollar el plan para las contingencias, especificar bajo qué 
circunstancias se utilizará y determinar que evento hace que el plan entre en acción 
 
También existen los planes de respaldo, el plan “b” son respuestas alternativas cuando 
la respuesta primaria no resulto ser efectiva o tuvo los efectos que se planificaron. PMI 2013 
 
2.5.7. Monitorear y controlar los riesgos 
 
Se debe definir una estrategia de seguimiento para conocer los estados de los 
riesgos identificados, se deben ejecutar las acciones planificadas para corregir 
las desviaciones que se pueden presentar. 
 
En este proceso de debe 
 Identificar, analizar y planificar acciones de respuesta 
 Actualizar el estado de los riesgos 
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 Reevaluar los atributos de los riesgos previamente identificados 
 Verificar los resultados de las acciones de respuesta 
 
El monitorear y controlar los riesgos tienen como principal objetivo 
 Determinar si los planes de respuesta a los riesgos han sido implementados 
correctamente 
 Determinar si son necesarios nuevos planes de respuesta 
 Si un disparador de riesgo a ocurrido 
 Han aparecido riesgos no identificados (PMI 2013) 
 
Un indicador sobre la evaluación del plan de riesgos, es conocer cuánto de nuestro 
presupuesto asignado al plan de contingencia se ha utilizado. 
 
El proceso de monitorear y controlar los riesgos debe realizarse en cada etapa del 
proyecto y de forma continua, se debe establecer cada cuanto se realizar el control para 
mantener actualizado el plan de gestión de riesgos. 
 
Es importante realizar una correcta documentación dado que esta información resulta 
ser valiosa para próximos proyectos. (DHARMA CONSULTING, NOVIEMBRE 2013) 
 
Gráfico 41 Indicador del estado del proyecto frente al presupuesto designado de riesgos 
PMI 
 
Fuente: Dharma Consulting 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
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CAPITULO III CASO DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
COSTOS, TIEMPO Y RIESGOS AL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA “EDIFICIO CERVANTES”. 
 
3.1. Proyecto 
Tabla 3 Identificación del proyecto   
 
Código: 270 
 
  
 
  
  
  
Proyecto: 
Edificio 
Cervantes  
Siglas del 
proyecto 
EDC 
Cliente: 
Proyecto 
Cervantes 
Autor:  Pablo Andrade 
Fecha de 
Elaboración: 
29/1/2016 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto Edificio Cervantes  
Ubicación País Ecuador, provincia de Pichincha. valle de Tumbaco, 
urbanización de la Universidad Católica, lote 82, en la calle F 
Promotor Cervantes S.A.C 
Gerente del Proyecto Arq Vanessa Espinel 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO  
Construcción de un Edificio de Departamentos con 18 unidades de vivienda. 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO  
Satisfacer la demanda de vivienda existente en el sector siendo una gran oportunidad de 
inversión 
OBJETIVOS DEL PROYECTO  
Planificar, ejecutar y comercializar un edificio de 18 departamentos. 
Optimizar procesos para cumplir con el presupuesto previsto. 
Optimizar procesos para cumplir con el cronograma previsto. 
Cumplir con todas las normativas y requerimientos legales, dentro de los tiempos establecidos. 
Trabajar bajo la metodología PMI. 
ALCANCE DEL PROYECTO  
Construir el Edificio de acuerdo a los diseños aprobados y según las ordenanzas establecidas. 
Ejercer un continuo control del flujo de ingresos y egresos del proyecto. 
Proporcionar toda la información requerida para la construcción y ventas del edificio. 
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Gestionar y controlar las órdenes de cambio a tiempo, para modificar el cambio de alcance 
rápidamente. 
Trabajar bajo la metodología PMI  
ESTIMACIONES  
Tiempo 22 meses 
Costo  $         1,560,221.47  
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
FASES DURACIÓN 
Inicio 1 mes 
Planeación 3 meses 
Ejecución 17 meses 
Promoción y Ventas 18 meses 
Cierre del proyecto  3 meses 
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 
CODIGO DESCRIPCIÓN  UNIDAD PRECIO  
321 HORMIGÓN m3 $    213,054.30  
321 ACERO kg  $     205,956.80  
331 PORCELANATO m2  $       94,474.80  
324 MAMPOSTERÍA m2  $       99,597.60  
332 VENTANERIA m2  $        62,286.00  
334 PINTURA m2  $        31,815.50  
PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO  
DEFICIENCIAS EN DISEÑOS DE INGENIERIAS 
VARIACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES 
ACCIDENTES EN OBRA  
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO 
ACTIVIDAD RESPONSIBLE 
Gerente General  Arq. Vanessa Espinel 
Diseño y Planificación 
Arquitectónica 
Arq. José Fernando Jaramillo 
Topografía y Estudio de Suelos Ing. Galo Serrano  
Ingeniería Estructural  Ing. Jorge Vintimilla 
Ingeniería Hidrosanitaria Ing. Fabián Molina  
Ingeniería Eléctrica Ing. Enrique Casa 
Planificación Financiera y 
Económica 
Arq. Fernando Jaramillo 
Promoción y Ventas Ing. Patricio Armas 
Aspectos Legales Dra. Magaly Ocejo 
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 
NOMBRE    NIVELES DE AUTORIDAD 
REPORTE A  
SUPERVISA A  
CONTROL DE VERSIONES  
Versión  
Hecha 
por 
Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobacion  
          1                                                                                         1012/15 
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Observaciones 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
3.1.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto de construcción EDIFICIO CERVANTES se encuentra ubicado en el 
valle de Tumbaco, barrio San Juan de Cumbaya, en la urbanización Universidad 
Católica, lote 82. Está destinado para uso residencial enfocado a un segmento de 
mercado de nivel socio económico medio-alto y alto. 
 
El terreno a construirse dispone de todos los servicios, además de encontrarse muy 
cerca a centros de salud como hospitales, centros de educación superior como la 
Universidad San Francisco de Quito, diversos centros comerciales, restaurantes y 
parques. como principales vías de acceso se encuentra la Av. Interoceánica. Lo cual 
lo hace un proyecto atractivo para el segmento de mercado al cual está dirigido. 
 
Gráfico 42 Mapa de ubicación del proyecto 
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Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Este proyecto ha sido diseñado para cumplir con las regulaciones municipales, Se 
generaron espacios funcionales tanto en su interior como en sus áreas exteriores para 
constituir un aporte urbanístico, contribuyendo en áreas verdes y espacios públicos 
para la obtención del incremento de número de pisos mediante el ZUAE 
 
ZUAE, Zonas Urbanísticas de Asignación Especial, son zonas que cumplen con 
especificaciones urbanísticas, donde se incrementa el número de pisos permitidos por 
el IRM. 
 
De acuerdo con el Informe de Regulación Metropolitano, se ha realizado el siguiente 
análisis para verificar que el proyecto cumpla con todas las normas. 
 
Tabla 4 Análisis de cumplimiento del IRM 
 
 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Regulación IRM Proyecto Cumple
Zonificación A8 (A603-35) A8 (A603-35) SI
Frente mínimo 15m 15m SI
COS total 175% 172% SI
COS planta baja 35% 33% SI
Altura 18m 18m SI
Número de pisos 5 5 SI
Frontal 5m 5m SI
Lateral 3m 3m SI
Posterior 3m 3m SI
Entre bloques 6m 6m SI
Informe de Regulación Metropolitana
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ESQUEMA DE COMPOSICIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO CERVANTES 
Tabla 5 Esquema de composición proyecto Edificio Cervantes 
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
De acuerdo con los planos arquitectónicos, podemos obtener en cada nivel el área 
construida y su distribución, la cual nos va a servir posteriormente para realizar un 
análisis de costo por m2. EL siguiente cuadro representa las áreas de cada 
departamento que forman parte del EDIFICIO CERVANTES. 
 
 
 
5 PISOS 
21 DEPARTAMENTOS  
2 SUBSUELOS 
26 ESTACIONAMIENTOS 
ÁREA COMUNAL/TERRAZA 
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Tabla 6 Cuadro de áreas de los departamentos 
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
PLANTA DEPT # ÀREA (m2) NUM DORMITORIOS ÀREA COMUN (m2) ÀREA PATIO/TERRAZA (m2) ÀREA PARQUEADERO (m2) SUBSUELO NUM PARQUEADEROS BODEGA
1 151.85 3 38.7 24 S1 2 SI
2 50.98 1 27.86 12 S1 1
3 50.20 1 39.08 12 S1 1
4 42.95 1 34.21 12 S1 1
SC 31 76.11 24 S1 2
GUARDIA 10.93
CIRC 54.59
101 94.15 3 24 S1 2 SI
102 80.8 2 12 S1 1 SI
103 71.3 2 12 S1 1 SI
104 80.67 3 12 S1 1 SI
CIRC 27.39
201 86.84 3 24 S1 2 SI
202 73.07 2 3.42 12 S1 1 SI
203 81.77 2 12 S1 1 SI
204 67.66 2 32.8 12 S2 1 SI
205 80.47 3 12 S2 1 SI
CIRC 33.21
301 68.91 2 23.65 12 S2 1
302 72.05 2 32 12 S2 1 SI
303 49.02 1 34.6 12 S2 1
304 70.8 2 25.58 12 S2 1
CIRC 22.23
401 59.26 1 24.7 12 S2 1
402 41.45 1 27 12 S2 1
403 47.34 1 10 12 S2 1
404 41.46 1 27.7 12 S2 1 SI
CIRC 17.59
TP1 34.2 1
TP2 28.2 1
TC 93.71
CIRC 16.29
CIRC VERT 23
CUADRO DE ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS 
PLANTA BAJA (4 DETPOS)
1ra PLANTA ALTA (4 DETPOS)
2da PLANTA ALTA (5 DETPOS)
3ra PLANTA ALTA (4 DETPOS)
4ta PLANTA ALTA (4 DETPOS)
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Área bruta es el área construida total, se debe sumar el área vendible con el área 
común, tenemos un área bruta de 2624.75 m2. 
 
Tabla 7 Resumen cuadro de áreas  
 
Resumen Cuadro de Áreas (m2) 
Área Útil 1463 
Área Parqueaderos 312 
Área No Computable 849.75 
Área Bruta 2624.75 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
3.1.2. Componentes del proyecto  
 
Ingenierías, Métodos Constructivos, Especificaciones Técnicas y Componente 
Arquitectónico. 
 
3.1.2.1. Componente de Ingeniería 
 
El componente de ingeniería analiza el campo de la estructura física del proyecto, el 
método constructivo los costos del proyecto totales, y como estos se desglosan, la 
planificación y el desarrollo del proyecto. 
 
3.1.2.2. Método Constructivo 
 
El sistema constructivo indica el método de construcción del proyecto más los 
materiales principales que se utilizaran. 
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3.1.2.3. Sistema Estructural 
 
De acuerdo a los planos estructurales, todos los elementos de la estructura estarán 
formados por hormigón armado y acero estructural es decir un sistema mixto.  los 
elementos de cimentación, columnas y vigas se construirán en hormigón armado con 
una resistencia de 240 kg/cm2, el acero de refuerzo una resistencia a la fluencia de 
4200 kg/cm2, según las especificaciones, y todas las losas de entrepiso y de cubierta 
en acero con una lámina deck. 
 
3.1.2.4. Especificaciones Técnicas 
 
3.1.2.4.1. Contrapisos 
El hormigón a utilizarse en los contra pisos debe tener una resistencia de 210 
kg/cm2, debe contener una malla electro soldada de refuerzo para evitar fisuras 
 
3.1.2.4.2. Mamposteria 
Se utilizarán bloques de cemento con un espesor de 15 cm para paredes exteriores y 
perimetrales del edificio y para paredes interiores un espesor de 10 cm. 
 
3.1.2.4.3. Enlucidos 
Tanto el enlucido exterior como el interior se lo realizar con un mortero de cemento 
portland, este debe tener una resistencia igual a 180 kg/cm2. 
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3.1.2.4.4. Pintura Interior 
Pintura interior de caucho 2 manos, tipo Intervinyl o similar, y un empaste a 2 
manos, tipo Sika empaste interior o similar. 
 
3.1.2.4.5. Pintura Exterior 
Pintura exterior tipo Vinyltex – Permalatex o similar que se colocará sobre una base 
de sellador. 
 
3.1.2.4.6. Pisos y Recubrimientos 
Cerámica tipo Graiman de 300x300 mm o medidas similares, con juntas de porcelana 
grutex + aditivo. Para pisos y paredes de baños  Para los pisos de los departamentos 
se utilizará piso laminado flotante Para los pisos del hall o lobby de entrada se 
utilizará porcelanato de 500x500 mm con juntas de porcelana grutex 
 
3.1.2.4.7. Ventanas 
Se utilizará perfilería de aluminio, vidrios de espesor 6 mm 
 
3.1.2.4.8. Puertas 
Para las puertas se utilizará madera tamboreada recubierta con paneles de triplex, 
tablero decorativo. 
 
3.1.2.4.9. Cerraduras 
Puertas exteriores: Cerradura de llave + Cerradura de manija Seguro - llave. 
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Puertas interiores de ambientes: Cerradura de manija Seguro - llave. Puertas de 
baños: Cerradura manija Seguro. 
 
3.1.2.4.10. Mesones De Cocina 
Se utilizará mesones de granito natural con borde redondeado y salpicadera de 120 
mm. Color según diseñador. 
 
3.1.2.4.11. Piezas Sanitarias 
Se utilizará Inodoros, marca Edesa o similar 
Lavamanos marca Edesa o similar en mueble de soporte de base de granito. 
Lavaplatos de 2 pozos + escurridera. En acero inoxidable. 
 
3.1.2.4.12. Griferias 
Se utilizará una grifería de lavamanos, lavaplatos y ducha tipo FV cromada o similar 
Diseño Eléctrico y Telefónico 
Accesorios de tomas eléctricas e interruptores tipo Tizino o similar. 
Las cajas de breakers y los breakers serán de la marca General Electric. 
 
3.1.2.5. Diseño Hidro-Sanitario 
 
3.1.2.5.1. Agua Potable 
tuberías interiores de PVC p 120 y accesorio de marca Plastigama de acuerdo a los 
diámetros necesarios según las especificaciones de los planos hidrosanitarios. 
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3.1.2.5.2. Aguas Servidas 
Se utilizará la descarga por gravedad al sistema de la ciudad con tuberías pvc y 
accesorios para desagüe reforzado marca Plastigama, 
 
Equipamiento 
El edificio dispondrá de un ascensor marca Mitsubishi. 
 
Componente Arquitectónico 
 
El proyecto Edificio Cervantes, es un edificio aterrazado en 6 niveles, con un diseño 
arquitectónico que busca proveer un espacio funcional que permita la comodidad del 
usuario con una innovación de diseño contemporáneo en la combinación de colores, 
además de cumplir con todos los requerimientos municipales y normativos como 
distribución de espacios, ventilación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
Gráfico 43 Ilustración Fachada frontal    
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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Gráfico 44 Ilustración Fachada Lateral  
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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Gráfico 45 Ilustración Subsuelo 2  
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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Gráfico 46 Ilustración subsuelo 1   
 
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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Gráfico 47 Ilustración Planta baja   
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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Gráfico 48 Ilustración 1era planta   
 
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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Gráfico 49 Ilustración 2nda planta   
 
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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Gráfico 50 Ilustración 3era planta   
 
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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Gráfico 51 Ilustración 4ta planta   
 
 
 
Fuente: Planos arquitectónicos proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Arq. Fernando Jaramillo 
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3.1.3. Definición de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
 
La EDT, nos presenta la identificación del trabajo necesario para el desarrollo del 
proyecto EDIFICIO CERVANTES. establece sus límites. Y al descomponerlo queda 
bien identificada cada actividad a un nivel máximo de detalle. A continuación se 
detalla el EDT del Edificio CERVANTES: 
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Gráfico 52 EDT Proyecto Edificio Cervantes   
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
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3.2. Gestión de tiempo 
 
De acuerdo a lo analizado dentro de la teoría de la gestión de tiempo del PMBOK, el 
proyecto EDIFICIO CERVANTES está sujeto al cronograma de trabajo. Con objeto 
de cumplirlo de acuerdo a lo planificado se deben ordenar las actividades y designar 
los recursos de una manera adecuada. 
 
Se definieron y secuenciaron las siguientes actividades  
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Tabla 8 Secuencia de actividades Edificio Cervantes   
 
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
CODIGO DESCRIPCION ACTIVIDAD PREDECESORA SUCESORA DURACIÓN  (meses) OBSERVACIONES
200 ESTUDIOS A B 3
310 OBRAS PRELIMINARES B A C 1
321 ESTRUCTURA C B E,I,H 5
324 ALBAÑILERIA D E,I,H F 13
322 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,  CONTRA INCENDIOS E C D 14
331 RECUBRIMIENTOS F D G 12
335 CARPINTERIAS G F 4
326 GAS CENTRALIZADO H C D 1
323 INSTALACIONES ELÉCTRICAS I C D 12
330 OBRAS EXTERIORES J F 3
1 Pablo Andrade Ing. Xavier Castellanos Ing. Xavier Castellanos 1-Feb-16
SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
CONTROL DE VERSIONES 
270
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
     LOGO
Observaciones 
Motivo
Original
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación 
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Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
CODIGO NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN  (meses) COMIENZO FIN MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
200 ESTUDIOS 3 MES 1 MES 3
310 OBRAS PRELIMINARES 1 MES 4 MES 4
321 ESTRUCTURA 5 MES 4 MES 8
324 ALBAÑILERIA 13 MES 6 MES 18
322 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 14 MES 6 MES 19
331 RECUBRIMIENTOS 12
335 CARPINTERIAS 4
326 GAS CENTRALIZADO 1
323 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 12
330 OBRAS EXTERIORES 3
1 Pablo Andrade 1-Feb-16 Original
29/1/2016
Observaciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por
Fecha 
Aprobaci
ón 
Motivo
Ing. Xavier Castellanos Ing. Xavier Castellanos 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
270
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
3.2.1. Cronograma de actividades de la construcción del proyecto 
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El cronograma del proyecto se encuentra divido en 4 fases: 
 Planeación: en esta fase se realizan los diseños definitivos, se realizan los 
trámites para las aprobaciones de planos y permisos municipales, se estructura la 
parte legal del proyecto, y finalmente se elabora la gerencia del proyecto para 
determinar los entregables como el presupuesto, el cronograma, etc. 
 Ejecución: comienza la construcción del Edificio Cervantes, se ha planificado 
que sea en una sola etapa debido a que es un proyecto de viviendas. 
 Promoción y Ventas: esta etapa se tiene previsto que dure la mayor parte del 
proyecto, normalmente empieza antes de la ejecución del proyecto para dar a 
conocerlo y captar clientes que tengan el perfil deseado. Y puede terminar hasta 3 
meses después de concluido el proyecto. 
 Entrega y Cierre: en la parte final del proyecto se cierran todos los contratos con 
los clientes, proveedores, contratistas y se procede a la entrega de los 
departamentos una vez que se hayan cancelado todo el valor del inmueble. 
Además, se entregan documentos como las escrituras, permisos de habitabilidad 
y reglamentos del edificio. 
 
Según lo planificado el proyecto tendrá una duración de 22 meses y cada fase se la 
ha dividido de la siguiente manera: 
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CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
 
Tabla 9 Cronograma de fases del proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
100 INICIO
200 PLANEACIÓN 
300 EJECUCIÓN
400 PROMOCIÓN Y VENTAS
500 ENTREGA Y CIERRE
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
CODIGO DESCRIPCIÓN
MESES
CRONOGRAMA FASES DEL PROYECTO
270
Edificio Cervantes 
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3.3. Gestión de costos 
 
En este capítulo se van a analizar, describir y desarrollar los costos del terreno, 
costos directos y costos indirectos y mediante esto determinar el presupuesto y 
cronograma valorado para su ejecución. Además de determinar los indicadores de los 
costos sobre el m2 bruto y útil. El presupuesto se desarrolló tomando las siguientes 
consideraciones 
 
Para los costos directos, se obtuvieron los datos de los rubros del Manual de Costos 
de la Construcción, Novena edición, Cámara de Construcción Quito diciembre 2015, 
 
Para los costos indirectos se toman valores referenciales del medio y de proyectos 
anteriores con características similares. 
 
3.3.1. Identificación de los principales rubros de un proyecto inmobiliario 
 
Los costos totales del proyecto están formados por la suma de costos directos, 
indirectos y la incidencia del costo del terreno como se puede observar en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 10 Costos totales Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
1 Pablo Andrade 1-Feb-16 Original
270
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
COSTOS TOTALES PROYECTO EDIFICIO CERVANTES
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
COSTO DEL TERRENO
COSTOS DIRECTOS
100%
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
Observaciones 
COSTO (USD $)
344,515.60$                                        
920,633.40$                                        
325,072.47$                                        
1,590,221.47$                                     
DESCRIPCIÓN
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 
INCIDENCIA 
22%
58%
20%
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Gráfico 53 Costos totales Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
De acuerdo con la tabla de resumen los COSTOS DIRECTOS son el rubro que posee 
mayor porcentaje de incidencia con un 59 % sobre la inversión total. Los Costos 
Indirectos con 19 % y finalmente el terreno tiene un 22 % de incidencia. De esta 
manera podemos observar la magnitud de la inversión que se debe realizar.  
 
3.3.2. Determinación de costos directos e indirectos 
 
Costos directos  
 
Son aquellos costos de los componentes de la estructura del edificio. Es decir, 
materiales de construcción, acabados, equipos especiales que están directamente 
involucrados en la creación del producto final. Su variación depende de las 
cantidades de obra de cada componente obtenidas de los planos de diseño.  
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Se definió de una manera detallada el análisis de precios unitarios, tomando los 
siguientes componentes de cada rubro  
 
 Costo de equipos 
 Costo de mano de obra 
 Costo de materiales  
 Costo de transporte 
Tabla 11 Costos Directos Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
CODIGO DESCRIPCIÓN COSTO
321 HORMIGÓN 213,054.30$                 
321 ACERO 205,956.80$                 
331 PORCELANATO 94,474.80$                   
324 MAMPOSTERÍA 99,597.60$                   
332 VENTANERIA 62,286.00$                   
334 PINTURA 31,815.50$                   
331 GYPSUM 51,708.16$                   
335 PUERTAS 20,366.85$                   
323 PTS ELÉCTRICOS 16,281.72$                   
322 PTS DESAGUE 2,451.96$                      
322 PTS DE AGUA POTABLE 1,471.47$                      
336 INODOROS 12,274.08$                   
336 LAVAMANOS 5,802.30$                      
336 DUCHAS 2,103.36$                      
331 RECUBRIMIENTOS 20,988.50$                   
326 GAS CENTRALIZADO 55,000.00$                   
337 EQUIPAMIENTO 25,000.00$                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS 920,633.40$                 
1 Pablo Andrade Ing. Xavier Castellanos Ing. Xavier Castellanos 1-Feb-16
Observaciones 
INCIDENCIA %
COSTOS DIRECTOS
23.14%
0.63%
22.37%
10.26%
10.82%
6.77%
3.46%
5.62%
2.21%
1.77%
0.27%
0.16%
COSTOS DIRECTOS PROYECTO CERVANTES 
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     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
1.33%
0.23%
2.28%
5.97%
2.72%
100%
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación 
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Gráfico 54 Análisis de precios unitarios, rubro 8 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
El rubro con mayor incidencia es la conformación de la estructura, la cual está 
formada por el hormigón con un 23.14% y acero con un 22.37% que representa el 
50% de los costos directos. Le siguen los rubros de porcelanato y mampostería con 
un porcentaje del 10% cada uno. 
 
Estos son los precios unitarios que forman parte de los costos directos. 
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Tabla 12 Análisis de precios unitarios, rubro 1 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 1 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
CONCRETERA 1.00 7.00 7.00 3.0000 21.00
ANDAMIO 1.00 0.05 0.05 3.0000 0.15
VIBRADOR 1.00 4.30 4.30 3.0000 12.90
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 5.33
SUBTOTAL M 39.38
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 1.00 3.57 3.57 3.0000 10.71
ALBAÑIL (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 3.00 3.22 9.66 3.0000 28.98
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 6.00 3.18 19.08 3.0000 57.24
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 3.0000 9.66
SUBTOTAL M 106.59
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CEMENTO KG 435.00 0.18 78.30
RIPIO (PIEDRA 3/4") M3 0.90 15.00 13.50
ARENA M3 0.75 13.50 10.13
AGUA M3 0.20 0.90 0.18
ENCOFRADO M3 1.00 10.00 10.00
ADITIVO KG 2.37 2.09 4.95
SUBTOTAL O 117.06
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 263.03
0.00 0.00
263.03
263.03
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Motivo
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
VALOR DEFINIDO:
29/1/2016
     LOGO
M3
321
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
HORMIGON ESTRUCTURAL 240 KG/CM2   
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Tabla 13 Análisis de precios unitarios, rubro 2 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 2 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
CORTADORA DE HIERRO 1.00 2.00 2.00 0.0500 0.10
Generador trifasico 1.00 12.15 12.15 0.0500 0.61
HERRAMIENTA MENOR (5% MO) 1.00 0.03
SUBTOTAL M 0.73
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.20 3.57 0.71 0.0500 0.04
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 2.00 3.18 6.36 0.0500 0.32
FIERRERO (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 0.0500 0.16
SUBTOTAL M 0.51
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
ACERO DE REFUERZO  FC=4200KG/CM2 KG 1.05 1.10 1.16
ALAMBRE DE AMARRE #18 KG 0.05 3.50 0.18
SUBTOTAL O 1.34
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 2.59
0.00 0.00
2.59
2.59
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
ACERO DE REFUERZO EN BARRAS
KG
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
321
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
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Tabla 14 Análisis de precios unitarios, rubro 3 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 3 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR 2.00 0.30 0.60 1.4135 0.85
CORTADORA DE DISCO 1.00 2.00 2.00 1.4135 2.83
SUBTOTAL M 3.68
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.10 3.57 0.36 1.4135 0.50
ALBAÑIL (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 1.4135 4.55
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 1.4135 4.49
SUBTOTAL M 9.54
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
PORCELANATO NACIONAL 30 X 30 CM M2 1.25 17.00 21.25
PORCELANA KG 0.25 1.27 0.32
BONDEX SACO 0.30 9.00 2.70
SUBTOTAL O 24.27
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 37.49
0.00 0.00
37.49
37.49
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
333
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EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
PORCELANATO NACIONAL ANTIDESLIZANTE 30X30 CM
M2
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Tabla 15 Análisis de precios unitarios, rubro 4 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 4 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR 3.00 0.30 0.90 0.9911 0.89
ANDAMIOS 1.00 0.15 0.15 0.9911 0.15
SUBTOTAL M 1.04
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.10 3.57 0.36 0.9911 0.35
ALBAÑIL (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 0.9911 3.19
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 0.9911 3.15
SUBTOTAL M 6.69
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 U 13.00 0.50 6.50
CEMENTO KG 6.00 0.18 1.08
ARENA M3 0.025 13.50 0.34
AGUA M3 0.01 0.90 0.01
SUBTOTAL O 7.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 15.66
0.00 0.00
15.66
15.66
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
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Tabla 16 Análisis de precios unitarios, rubro 5 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 5 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR 2.00 0.30 0.60 5.2070 3.12
SUBTOTAL M 3.12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 5.2070 16.56
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 1.00 3.57 3.57 5.2070 18.59
INSTALADOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 5.2070 16.77
SUBTOTAL M 51.92
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
VIDRIO TEMPLADO 6MM M2 1.00 25.00 25.00
PERFILES DE ALUMINIO L,T KG 12.00 2.80 33.60
ACCESORIOS DE FIJACION GLB 1.00 5.00 5.00
SUBTOTAL O 63.60
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 118.64
0.00 0.00
118.64
118.64
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO LAMINADO 
M2
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Tabla 17 Análisis de precios unitarios, rubro 6 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 6 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
COMPRESOR 1.00 0.75 0.75 0.0550 0.04
ANDAMIOS 1.00 0.15 0.15 0.0550 0.01
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 1.10 0.30 0.33 0.0550 0.02
SUBTOTAL M 0.07
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 0.0550 0.17
PINTOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 0.0550 0.18
SUBTOTAL M 0.35
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
YESO KG 0.10 0.40 0.04
PINTURA INTERIOR SATINADA GL 0.09 20.00 1.80
LIJA HOJA 1.00 0.50 0.50
THINNER GL 0.03 15.59 0.47
SUBTOTAL O 2.81
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 3.23
0.00 0.00
3.23
3.23
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
PINTURA ESMALTE
M2
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Tabla 18 Análisis de precios unitarios, rubro 7 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 7 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR 3.00 0.30 0.90 0.5000 0.45
SUBTOTAL M 0.45
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.10 3.57 0.36 0.5000 0.18
ALBAÑIL (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 0.5000 1.61
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 2.00 3.18 6.36 0.5000 3.18
SUBTOTAL M 4.97
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
CIELO FALSO TIPO GYPSUM M2 1.00 18.00 18.00
PERFILERIA M2 1.00 5.64 5.64
CINTA DE PAPEL ROLLO 1.00 2.73 2.73
EMPASTE TIPO MASILLA PARA JUNTAS KG 0.10 0.53 0.05
SUBTOTAL O 26.42
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 31.84
0.00 0.00
31.84
31.84
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
GYPSUM PARA TECHOS
M2
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Tabla 19 Análisis de precios unitarios, rubro 8 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 8 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR 1.00 0.30 0.30 6.6950 2.01
SUBTOTAL M 2.01
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
CARPINTERO (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 6.6950 21.56
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 2.00 3.18 6.36 6.6950 42.58
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.10 3.57 0.36 6.6950 2.41
SUBTOTAL M 66.55
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
Larguero Laurel p/marco L=215cm ; a=18cm. u. 1.00 19.42 19.42
Paneles de Madera 0.65x0.25 u. 2.00 6.00 12.00
Tapamarco Laurel/Tangaré  2.3 m x 6 cm x 1.5 cm u. 5.00 1.56 7.80
Tablón de Laurel costa 0.30x0.04-Cepillado u. 2.00 5.25 10.50
Cabezal de Laurel p/marco L= 100cm ; a=18cm. u. 0.50 9.72 4.86
Paneles de Madera 0.55 x 0.30 u. 0.50 4.00 2.00
Bisagra 3" Dorada Reforzada-Inc.Tornillos u 2.00 1.18 2.36
Sellador para Madera Altos Sólidos Gl. 0.05 15.40 0.77
Thinner Comercial (Diluyente) Gl. 1.60 15.59 24.94
Laca Transparente Brillante- Gl. 0.80 21.34 17.07
Lija Nº 400 Hoja 1.00 0.86 0.86
SUBTOTAL O 102.59
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 171.15
0.00 0.00
171.15
171.15
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
PUERTA DE MADERA LACADA (INCLUYE ACCESORIOS)
UNIDAD
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Tabla 20 Análisis de precios unitarios, rubro 9 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 9 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA ESPECIAL 2.00 0.88 1.76 1.0740 1.89
SUBTOTAL M 1.89
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
ELECTRICISTA (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 1.0740 3.46
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 1.0740 3.42
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.10 3.57 0.36 1.0740 0.39
SUBTOTAL M 7.27
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TIROS Y CLAVOS UNIDAD 8.00 0.15 1.20
ABRAZADERA METALICA 13MM UNIDAD 1.00 0.15 0.15
CABLE THHN 14 AWG M 8.00 0.50 4.00
CONECTOR EMT 1/2" UNIDAD 1.00 0.37 0.37
TUBERIA CONDUIT EMT 1/2" M 7.00 1.21 8.47
UNION EMT 1/2" UNIDAD 4.00 0.28 1.12
CABLE THHN 1/2" M 16.00 0.61 9.76
CAPUCHON UNIDAD 3.00 0.40 1.20
CAJA OCTOGONAL UNIDAD 1.00 0.45 0.45
CAJA RECTANGULAR UNIDAD 1.00 0.41 0.41
TAIPE U 0.50 0.56 0.28
ALAMBRE DE AMARRE #18 KG 0.10 3.50 0.35
SUBTOTAL O 27.76
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 36.92
0.00 0.00
36.92
36.92
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
PTO ELECTRICO
UNIDAD
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Tabla 21 Análisis de precios unitarios, rubro 10 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 10 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5.00% M.O.) 1.00 0.35 0.35 1.0850 0.38
SUBTOTAL M 0.38
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.10 3.57 0.36 1.0850 0.39
PLOMERO (ESTRCUTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 1.0850 3.49
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 1.0850 3.45
SUBTOTAL M 7.33
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
POLIPEGA GL 0.05 38.78 1.94
TUBO PVC 110MM M 1.00 4.20 4.20
ACCESORIOS PVC 110MM U 1.00 2.83 2.83
SUBTOTAL O 8.97
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 16.68
0.00 0.00
16.68
16.68
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
PTO DESAGUE
PUNTO
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Tabla 22 Análisis de precios unitarios, rubro 11 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 11 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 1.00 0.68
SUBTOTAL M 0.68
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.10 3.57 0.36 2.0000 0.72
PLOMERO (ESTRCUTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 2.0000 6.44
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 2.0000 6.36
SUBTOTAL M 13.52
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
TEFLON ROLLO=10M ROLLO 0.20 0.14 0.03
CODO PVC ROSCABLE 1" UNIDAD 2.00 0.50 1.00
TUBO PVC 25MM M 3.00 1.00 3.00
NEPLO PVC ROSCABLE 10CM 1" U 2.00 1.31 2.62
TEE PVC CED 40(P/PRESIÓN) ROSCABLE 1" U 2.00 4.33 8.66
SUBTOTAL O 15.31
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 29.50
0.00 0.00
10.01
10.01
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
PTO AGUA POTABLE
PUNTO
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Tabla 23 Análisis de precios unitarios, rubro 12 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 12 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR 1.00 0.30 0.30 0.3340 0.10
SUBTOTAL M 0.10
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
PLOMERO (ESTRCUTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 0.3340 1.08
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 0.3340 1.06
SUBTOTAL M 2.14
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
INODORO CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) UNIDAD 1.00 290.00 290.00
SUBTOTAL O 290.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 292.24
0.00 0.00
292.24
292.24
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
INODORO CON FLUXOMETRO (INC ACCESORIOS)
UNIDAD
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Tabla 24 Análisis de precios unitarios, rubro 13 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 13 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 0.68
SUBTOTAL M 0.68
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
PLOMERO (ESTRCUTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 2.0000 6.44
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 2.0000 6.36
MAESTRO MAYOR (ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1) 0.10 3.57 0.36 2.0000 0.72
SUBTOTAL M 13.52
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
LAVAMANOS PARA EMPOTRAR (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACION) UNIDAD 1.00 75.00 75.00
GRIFERIA CROMADA TIPO PRISMATIC UNIDAD 1.00 40.00 40.00
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN GLB 1.00 8.95 8.95
SUBTOTAL O 123.95
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 138.15
0.00 0.00
138.15
138.15
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
LAVAMOS PARA EMPOTRAR (INC ACCESOROS)
UNIDAD
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Tabla 25 Análisis de precios unitarios, rubro 14 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 14 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5%MO) 0.48
SUBTOTAL M 0.48
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
PLOMERO (ESTRCUTURA OCUPACIONAL D2) 1.00 3.22 3.22 1.5000 4.83
PEÓN (ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2) 1.00 3.18 3.18 1.5000 4.77
SUBTOTAL M 9.60
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
DUCHA CROMADA UNIDAD 1.00 38.00 38.00
ACCESORIOS DE FIJACIÓN GLB 1.00 2.00 2.00
SUBTOTAL O 40.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 50.08
0.00 0.00
50.08
50.08
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
DUCHA CROMADA (INC ACCESORIOS)
UNIDAD
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Tabla 26 Análisis de precios unitarios, rubro 15 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 15 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
HERRAMIENTA MENOR 2.00 0.30 0.60 1.0000 0.60
SUBTOTAL M 0.60
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
ALBAÑIL (ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2) 2.00 3.22 6.44 1.0000 6.44
SUBTOTAL M 6.44
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA M2 1.00 23.00 23.00
BONDEX SACO 0.25 9.00 2.25
SUBTOTAL O 25.25
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 32.29
0.00 0.00
32.29
32.29
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
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CONTROL DE VERSIONES 
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Tabla 27 Análisis de precios unitarios, rubro 16 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 16 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
SUBTOTAL M 0.00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO (SUMINISTRO E INSTALACION) GLB 1.00 55,000.00 55,000.00
SUBTOTAL O 55,000.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 55,000.00
0.00 0.00
55,000.00
55,000.00
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
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Tabla 28 Análisis de precios unitarios, rubro 17 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Costos indirectos 
 
Están definidos como aquellos que no intervienen directamente en el producto final, 
por lo tanto, no están sujetos a cantidades especificadas. Para el proyecto 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
RUBRO: Hoja 17 de 17
UNIDAD: 
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
SUBTOTAL M 0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C = A x B R D = C x R
SUBTOTAL M 0.00
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO
A B C = A x B
EQUIPAMIENTO MECANICO (SUMINISTRO E INSTALACION) GLOBAL 1.00 25,000.00 25,000.00
SUBTOTAL O 25,000.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C = A x B
SUBTOTAL P 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P) 25,000.00
0.00 0.00
25,000.00
25,000.00
1
Pablo 
Andrade 
Ing. Xavier Castellanos 
Ing. Xavier 
Castellanos 
1-Feb-16 Original
Observaciones ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por:
Aprobada 
por
Fecha 
Aprobación 
Motivo
COSTO INDIRECTO
OTROS INDIRECTOS:
COSTO TOTAL DEL RUBRO:
VALOR DEFINIDO:
EQUIPAMIENTO MECÁNICIO
GLOBAL
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inmobiliario se determinaron los siguientes costos indirectos: como gastos 
administrativos, consultoría promoción, ventas y varios. Y se han detallado en base a 
cotizaciones y contrataciones con los especialistas de cada ingeniería. Los valores 
contemplados para este tipo de proyectos oscilan entre 12 y 15 dólares el m2 de 
diseño 
 
Estudios y Diseños técnicos: los costos bajo este concepto corresponden a todos los 
estudios necesarios tales como los estudios de suelo, diseños de las diferentes 
ingenierías, y el concepto arquitectónico para la creación del edificio.  
 
Tasas e impuestos legales: son los valores de legalización del proyecto, tasas 
municipales, y los impuestos generales por las adquisiciones para la ejecución, 
generalmente tiene un valor del 4% al 6% de los costos directos totales. 
 
Gastos administrativos: se encuentran conformados por Dirección y Gerencia de 
proyectos la cual contempla toda la planificación, ejecución, control y cierre del 
proyecto. El grupo técnico para la dirección del proyecto está formado por 5 
personas, 2 arquitectos, 1 ingeniero civil, un ayudante de campo y un asesor 
contable. El mercado laboral determinar que el costo de este componente sea del 8% 
al 10% de los costos directos.  
 
Publicidad: en esta actividad entran todos los gastos de promoción, publicidad, 
distribución, ventas y comisiones. Se encuentra distribuido por todo el periodo 
estimado de ventas 
137 
 
Comisión por ventas: se estima una comisión por las ventas de los inmuebles del 3% 
o el 4%, este porcentaje es negociado con los promotores inmobiliarios.  
 
Imprevistos 
 
Se contempla un 5% a 10% de los costos directos del proyecto y es destinado para la 
reserva de contingencia en caso de presentarse algún riesgo que afecte a nuestro 
proyecto, no forma parte de la línea base del proyecto, pero si del presupuesto.   
 
Tabla 29 Costos Indirectos Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
CODIGO DESCRIPCIÓN COSTO
210 ESTUDIOS 40,000.00$                   
260 TASAS E IMPUESTO LEGALES 30,000.00$                   
270 DIRECCIÓN TÉCNICA Y CONTRUCCIÓN 80,000.00$                   
410 PUBLICIDAD 20,000.00$                   
420 COMISIÓN POR VENTAS 75,072.47$                   
270 IMPREVISTOS 80,000.00$                   
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 325,072.47$                 
1 Pablo Andrade Ing. Xavier Castellanos Ing. Xavier Castellanos 1-Feb-16
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Gráfico 55 Costos indirectos Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
3.3.3. Realización de presupuesto  
 
3.3.3.1. Determinación del costo de cada componente al costo global   
 
Una vez establecidos los costos directos, indirectos y del terreno los cuales son los 
que nos permiten determinar el costo total del proyecto, se han detallado sus 
incidencias para tener un mayor control sobre los rubros que más inciden en el 
presupuesto.   
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Tabla 30 Desglose de costos totales Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
3.3.3.2. Realización del cronograma valorado 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
CODIGO DESCRIPCIÓN COSTO
110 COSTO DEL TERRENO 344,515.60$                 
321 HORMIGÓN 213,054.30$                 
321 ACERO 205,956.80$                 
331 PORCELANATO 94,474.80$                   
324 MAMPOSTERÍA 99,597.60$                   
332 VENTANERIA 62,286.00$                   
334 PINTURA 31,815.50$                   
331 GYPSUM 51,708.16$                   
335 PUERTAS 20,366.85$                   
323 PTS ELÉCTRICOS 16,281.72$                   
322 PTS DESAGUE 2,451.96$                      
322 PTS DE AGUA POTABLE 1,471.47$                      
336 INODOROS 12,274.08$                   
336 LAVAMANOS 5,802.30$                      
336 DUCHAS 2,103.36$                      
331 RECUBRIMIENTOS 20,988.50$                   
326 GAS CENTRALIZADO 55,000.00$                   
337 EQUIPAMIENTO 25,000.00$                   
TOTAL COSTOS DIRECTOS 920,633.40$                 
210 ESTUDIOS 40,000.00$                   
260 TASAS E IMPUESTO LEGALES 30,000.00$                   
270 DIRECCIÓN TÉCNICA Y CONTRUCCIÓN 80,000.00$                   
410 PUBLICIDAD 20,000.00$                   
420 COMISIÓN POR VENTAS 75,072.47$                   
270 IMPREVISTOS 80,000.00$                   
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 325,072.47$                 
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 1,590,221.47$              
1 Pablo Andrade Ing. Xavier Castellanos Ing. Xavier Castellanos 1-Feb-16
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De acuerdo al cronograma de actividades del proyecto podemos proyectar los costos 
identificados en función del tiempo que se ha estimado para el desarrollo de 
proyecto.  
De esta manera obtendremos los flujos parciales y acumulados, los cuales nos 
permitirán hacer posteriormente un análisis financiero del proyecto junto a las 
proyecciones de venta y así determinar indicadores de viabilidad económico-
financiero del proyecto.  
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Tabla 31 Cronograma valorado Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
CODIGO DESCRIPCIÓN VALOR PRESUPUESTO INCIDENCIA % MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
110 COSTO DEL TERREO  $                             344,515.60 22.1% 344,515.6$ 344516
COSTOS DIRECTOS 970,633.40$                             62.2%
310 OBRAS PRELIMINARES 213,054.30$                             13.7% 213,054$    213,054 
321 ESTRUCTURA 205,956.80$                             13.2% 205,957$    41,191   41,191   41,191   41,191   41,191   
324 ALBAÑILERIA 99,597.60$                               6.4% 99,598$      7,661     7,661     7,661        7,661        7,661        7,661        7,661        7,661        7,661        7,661        7,661        7,661        7,661        
336 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 24,103.17$                               1.5% 24,103$      1,722     1,722     1,722     1,722        1,722        1,722        1,722        1,722        1,722        1,722        1,722        1,722        1,722        1,722        
331 RECUBRIMIENTOS 167,171.46$                             10.7% 167,171$    11,941   11,941   11,941   11,941      11,941      11,941      11,941      11,941      11,941      11,941      11,941      11,941      11,941      11,941      
335 CARPINTERIAS 20,366.85$                               1.3% 20,367$      5,092        5,092        5,092        5,092        
326 GAS CENTRALIZADO 55,000.00$                               3.5% 55,000$      55,000      
323 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 16,281.72$                               1.0% 16,282$      1,357     1,357        1,357        1,357        1,357        1,357        1,357        1,357        1,357        1,357        1,357        1,357        
330 OBRAS EXTERIORES 31,815.50$                               2.0% 31,816$      10,605      10,605      10,605      
270 VARIOS 62,286.00$                               4.0% 62,286$      4,152     4,152     4,152     4,152     4,152        4,152        4,152        4,152        4,152        4,152        4,152        4,152        4,152        4,152        4,152        
337 EQUIPOS 25,000.00$                               1.6% 25,000$      6,250        6,250        6,250        6,250        
270 IMPREVISTOS 50,000.00$                               3.2% 50,000$      2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        2,500        
COSTOS INDIRECTOS 245,072                                     15.7%
210 ESTUDIOS 40,000.00$                               2.6% 40,000$      13,333       13,333   13,333   
260 TASAS E IMPUESTO LEGALES 30,000.00$                               1.9% 30,000$      30,000   
270 DIRECCIÓN TÉCNICA Y CONTRUCCIÓN 80,000.00$                               5.1% 80,000$      4,706     4,706     4,706     4,706     4,706     4,706     4,706        4,706        4,706        4,706        4,706        4,706        4,706        4,706        4,706        4,706        4,706        
410 PUBLICIDAD 20,000.00$                               1.3% 20,000$      1,053         1,053     1,053     1,053     1,053     1,053     1,053     1,053     1,053        1,053        1,053        1,053        1,053        1,053        1,053        1,053        1,053        1,053        1,053        
420 COMISIÓN POR VENTAS 75,072.47$                               4.8% 75,072$      3,951         3,951     3,951     3,951     3,951     3,951     3,951     3,951     3,951        3,951        3,951        3,951        3,951        3,951        3,951        3,951        3,951        3,951        3,951        
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,560,221.47$                          100.0%
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
TOTAL PARCIAL 345,000  18,000       18,000    269,000  53,000    58,000    71,000    79,000    80,000    39,000       39,000       39,000       39,000       39,000       39,000       39,000       50,000       61,000       116,000     61,000       3,000         3,000         3,000         
TOTAL ACUMULADO 345,000  363,000     381,000  650,000  703,000  761,000  832,000  911,000  991,000  1,030,000  1,069,000  1,108,000  1,147,000  1,186,000  1,225,000  1,264,000  1,314,000  1,375,000  1,491,000  1,552,000  1,555,000  1,558,000  1,561,000  
PORCENTAJE PARCIAL 22.11% 1.15% 1.15% 17.24% 3.40% 3.72% 4.55% 5.06% 5.13% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 3.20% 3.91% 7.43% 3.91% 0.19% 0.19% 0.19%
PORCENTAJE ACUMULADO 22.11% 23.27% 24.42% 41.66% 45.06% 48.78% 53.33% 58.39% 63.52% 66.02% 68.52% 71.02% 73.52% 76.01% 78.51% 81.01% 84.22% 88.13% 95.56% 99.47% 99.67% 99.86% 100.05%
1 Pablo Andrade 1-Feb-16 Original
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Gráfico 56 Costos parciales y acumulados Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
3.3.4. Análisis de costo del proyecto inmobiliario 
 
3.3.4.1. Determinación del costo unitario del m2 de construcción 
 
Una vez determinado los costos totales del proyecto es posible determinar los 
siguientes indicadores sobre las áreas útiles, y sobre el área total del proyecto.  
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Tabla 32 Indicadores costo sobre m2 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Gráfico 57 Indicadores costo sobre m2 de área bruta Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
COSTO SOBRE M2 DE ÁREA BRUTA ($/m2)
/m2
/m2
/m2
/m2
/m2
/m2
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Se pudo determinar que el costo por m2 de área bruta, de los costos totales un valor 
de $594.43 /m2 y los costos directos e indirectos un valor de $350.75 /m2 y 
$125.85/m2 cada uno 
 
Gráfico 58 Costos parciales y acumulados Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Se pudo determinar que el costo por m2 de área bruta, de los costos totales un valor 
de $1066.45 /m2 y los costos directos e indirectos un valor de $629.28 /m2 y 
222.20/m2 cada uno 
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3.4. Gestión de riesgos  
 
3.4.1. Identificación de riesgos  
 
Dentro del análisis de la gestión de riesgos, se aplicó de acuerdo a la metodología del 
PMBOK, Encuestas y asesoramiento de profesionales de la construcción 
inmobiliaria, y los checklist de proyectos anteriores como base para la identificación 
de los riesgos potenciales que podrían afectar al proyecto Edificio Cervantes.  
 
Se determinó la siguiente RBS, la cual nos permite categorizar los riesgos y 
desglosar por áreas de afectación  
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Gráfico 59 RBS del Proyecto Edificio Cervantes   
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Proyecto: EDIFICIO 
CERVANTES COD: 
EC0 
COD: R100 TÉCNICO 
COD:R110 DEFICIENCIAS EN 
DIEÑOS DE LAS  
INGENIERIAS   
COD: R200 EXTERNO 
 
COD:R210 VARIACIÓN EN EL 
COSTO DE MATERIALES 
COD:R220 INCUMPLIMIENTO 
DE LOS PROVEEDORES  
CODR230 ROBO DE 
MATERIALES 
COD: R300 LEGAL 
COD:R310 INCUMPLIMIENTO 
EN NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
COD: R320 INCUMPLIMIENTO 
EN NORMAS PREVENTIVAS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL  
COD R400 OPERACIÓN 
COD:R410 FALTA DE 
CALIDAD DEBIDO A MANO 
DE OBRA POCO CALIFICADA  
COD:R420 INCUMPLIMIENTO 
A PROVEEDORES 
COD R500 GERENCIA DEL 
PROYECTO 
COD:R510 VELOCIDAD DE 
VENTAS MENOR A LA 
PROYECTADA 
COD:R520 NO CONTAR CON 
ACTIVOS DE RESPALDO  
COD:R530 SIN PLAN DE 
CONTINGENCIA  
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Se pueden identificar 10 posibles riesgos los cuales se expresaron en la siguiente 
tabla:  
 
Tabla 33 Identificación de riesgos Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
  
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
CAUSAS GENERALES Y ESPECIFICAS 
Estudios incompletos debido a la falta de experiencia y calidad del personal del área 
encargada
CAUSAS GENERALES Y ESPECIFICAS 
Aumento en el precio de los materiales
Atraso en entrega de materiales, analizar cuales materiales son parte de la ruta critica y 
preveer el aumento de tiempo de entrega 
Mala administracion en bodega
CAUSAS GENERALES Y ESPECIFICAS 
No poseer toda la reglamentacion de ley en orden, permisos y aprobaciones
Accidentes laborables en campo, debido a que los trabajadores no usan el equipo 
apropiado
CAUSAS GENERALES Y ESPECIFICAS 
No se encuentra el personal que cumpla con el perfíl técnico para realizar actividades de 
construccion 
 No se tiene conocimiento  del servicio que prestan, se debe estudiar muy bien los 
antecedestes antes de comprar y verificar cantidad y calidad de materiales 
`
CAUSAS GENERALES Y ESPECIFICAS 
Obtener presupuestos que no coincidan con la realidad significa que no se obtienen 
ganancias proyectadas, 
No se dedica el tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad
CAUSAS GENERALES Y ESPECIFICAS 
Se compacta el segmento al cual esta dirigido el proyecti debido a los factores 
macroeconomicos del país, bajo el precio del petroleo, aumento de desempleo 
Observaciones 
1
Pablo 
Andrade Ing. Xavier Castellanos
R520 MALA PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA
RIESGOS EN LA GERENCIA DE PROYECTOS 
CÓDIGO RIESGO
R510 MALA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
29/1/2016
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Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
CÓDIGO RIESGO
R110 DEFICIENCIAS EN DISEÑOS DE INGENIERIAS
RIESGOS DE MERCADO 
CÓDIGO RIESGO
CÓDIGO RIESGO
R410 FALTA DE CALIDAD DEBIDO A MANO DE OBRA POCO CALIFICADA
RIESGOS DE OPERACIÓN
R310 INCUMPLIMIENTO EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN
R320 INCUMPLIMIENTO EN NORMAS PREVENTIVAS SEGURIDAD INDUSTRIAL 
R420 NUEVOS PROVEEDORES
CÓDIGO RIESGO
R610 DISMINUCIÓN DE MERCADO 
     LOGO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
RIESGOS TÉCNICOS
RIESGOS EXTERNOS
RIESGOS LEGALES 
R220 INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES
R230 ROBO DE MATERIALES
CÓDIGO RIESGO
R210 VARIACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES
Ing. Xavier 
Castellanos
CONTROL DE VERSIONES 
Aprobada por
Fecha 
Aprobación 
1-Feb-16
Versión Hecha por Revisada por:
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3.4.2. Análisis cualitativo de los riesgos 
 
Una vez identificado y categorizado los riesgos, se procede a realizar el análisis 
cualitativo mediante las matrices de Probabilidad vs Impacto, la cual nos va a 
permitir determinar si los riesgos identificados son de carácter Bajo, Moderado, Alto. 
 
Tabla 34 Análisis cualitativo de riesgos Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
La tabla nos indica que el proyecto posee 5 riesgos de categoría Alta, 5 de categoría 
moderada y 1 de categoría baja. Los riesgos de categorías altas y moderadas deben 
ser de carácter prioritarios para definir las estrategias con las cuales se mitigarán, 
evitarán o transferirán para que no influyan en los objetivos de nuestro proyecto.  
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Código Riesgo Puntaje de riesgo Categoria 
R110 DEFICIENCIAS EN DISEÑOS DE INGENIERIAS Muy improbable 0.1 Alto 0.4 0.04 BAJO
R210 VARIACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES Moderado 0.5 Alto 0.4 0.2 ALTO
R220 INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Poco probable 0.3 Alto 0.4 0.12 MODERADO
R230 ROBO DE MATERIALES Poco probable 0.3 Muy alto 0.8 0.24 ALTO
R310 INCUMPLIMIENTO EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Muy improbable 0.1 Muy alto 0.8 0.08 MODERADO
R320 INCUMPLIMIENTO EN NORMAS PREVENTIVAS SEGURIDAD INDUSTRIAL Poco probable 0.3 Alto 0.4 0.12 MODERADO
R410 FALTA DE CALIDAD DEBIDO A MANO DE OBRA POCO CALIFICADA Poco probable 0.3 Alto 0.4 0.12 MODERADO
R420 NUEVOS PROVEEDORES Probable 0.7 Moderado 0.2 0.14 MODERADO
R510 MALA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Poco probable 0.3 Muy alto 0.8 0.24 ALTO
R520 MALA PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA Poco probable 0.3 Muy alto 0.8 0.24 ALTO
R610 DISMINUCIÓN DE MERCADO Probable 0.7 Muy alto 0.8 0.56 ALTO
1 Pablo Andrade 1-Feb-16 Original
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
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     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos 
Observaciones 
Probabilidad Impacto Total
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobacion Motivo
CONTROL DE VERSIONES 
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3.4.3. Análisis cuantitativo y valoración del riesgo. 
 
Se utiliza como base el análisis cualitativo de los riesgos para obtener la probabilidad 
de impacto de los riesgos determinados, además mediante la técnica de juicio de 
expertos se dio una valoración estimada en costo y tiempo según su vulnerabilidad a 
los riesgos identificados. De acuerdo a los resultados se determinan las acciones a 
tomar, para así realizar el plan de contingencia.  
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  Tabla 35 Análisis cuantitativo de riesgos Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Código Riesgo Vulnerabilidad
Porcentaje de impacto 
sobre estimación 
Estimación Costo Impacto Probabilidad VME Planificacion estrategica Observaciones
R110 DEFICIENCIAS EN DISEÑOS DE INGENIERIAS Cronograma 15% 3 0.45 0.1 0.045 Evitar
R210 VARIACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES Presupuesto 10% 920,633.40$       92,063.34$      0.5 46,031.67$     Aceptar
R220 INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Cronograma 15% 17 2.55 0.3 0.765 Evitar
R230 ROBO DE MATERIALES Presupuesto 15% 246,067.64$       36,910.15$      0.3 11,073.04$     Mitigar
R310 INCUMPLIMIENTO EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Presupuesto y Cronograma 60% 30,000.00$         18,000.00$      0.1 1,800.00$        Aceptar
R320 INCUMPLIMIENTO EN NORMAS PREVENTIVAS SEGURIDAD INDUSTRIAL Cronograma 15% 17 2.55 0.3 0.765 Mitigar
R410 FALTA DE CALIDAD DEBIDO A MANO DE OBRA POCO CALIFICADA Presupuesto y Cronograma 40% 246,067.64$       98,427.06$      0.3 29,528.12$     Evitar
R420 NUEVOS PROVEEDORES Presupuesto 60% 246,067.64$       147,640.58$    0.7 103,348.41$   Aceptar
R510 MALA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Presupuesto 30% 1,215,705.87$    364,711.76$    0.3 109,413.53$   Aceptar
R520 MALA PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA Presupuesto y Cronograma 40% 1,215,705.87$    486,282.35$    0.3 145,884.70$   Mitigar
R610 DISMINUCIÓN DE MERCADO Cronograma 30% 20 6 0.7 4.2 Mitigar
1 1012/15 Original
270
Edificio Cervantes 
Versión Hecha por Revisada por:
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
     LOGO
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
Motivo
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CONTROL DE VERSIONES 
Aprobada por
Fecha 
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3.4.4. Plan de control de riesgos 
 
Una vez identificado y valorado los riesgos se proceden a realizar los planes de 
control de acuerdo a su naturaleza, la probabilidad de ocurrencia e impacto. Para los 
riesgos identificados se propuso las siguientes acciones a tomar.  
 
Tabla 36 Plan de control de riesgos 1 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 1
Afecta Costo Tiempo X Calidad Alcance
Descripción 
Causa
Probabilidad 0.5 Impacto 0.2 Prioridad MODERADA
Estrategia EVITAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
R110
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
Responsables
Contratar personal con experiencia para realizar los estudios previo a los diseños, someter los 
resultados de los estudios a un segundo análisis. Realizar contratos con clausulas especificas 
sobre la deficiencia en diseños
CONTROL DE VERSIONES 
Acciones a tomar
Plan de Contigencia 
Realizar nuevos diseños con profesionales con mayor experiencia 
Reserva de Contingencia
41 días
Riesgos Residuales
DEFICIENCIAS EN DISEÑOS DE INGENIERIAS
Estudios incompletos debido a la falta de experiencia y calidad del personal del área encargada
Ing. Xavier Castellanos Ing. Xavier Castellanos
Observaciones 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
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Tabla 37 Plan de control de riesgos 2 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 2
Afecta Costo X Tiempo Calidad Alcance
Descripción 
Causa
Probabilidad 0.1 Impacto 0.2 Prioridad BAJO
Estrategia ACEPTAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
10%
R210
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
VARIACIÓN EN EL COSTO DE MATERIALES
Aumento en el precio de los materiales
Responsables %RESERVA
Riesgos Residuales
Acciones a tomar
Realizar un análisis de sensibilidad de variación de costos, Indicadores TIR, VAN para 
determinar la rentabilidad del proyecto. 
Plan de Contigencia 
Al identificar un incremento en los precios de los materiales, adquirir la cantidad restante de 
materiales que se necesitan para completar el proyecto.
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
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Tabla 38 Plan de control de riesgos 3 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 3
Afecta Costo Tiempo X Calidad Alcance
Descripción 
Causa
Probabilidad 0.3 Impacto 0.4 Prioridad MODERADO
Estrategia EVITAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
R220
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
Plan de Contigencia 
Tener varios proveedores que posean el mismo material en calidad y precio, manejar un 
cronograma de compra de materiales para anticiparnos a cualquier retraso en la entrega.  
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
Atraso en entrega de materiales, analizar cuales materiales son parte de la ruta critica y preveer el 
aumento de tiempo de entrega 
Responsables %RESERVA DE CONTINGENCIA
15%
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
Riesgos Residuales
Acciones a tomar Estudiar curriculum y verificar experiencia de los proveedores 
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Tabla 39 Plan de control de riesgos 4 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 4
Afecta Costo X Tiempo Calidad Alcance
Descripción 
Causa
Probabilidad 0.3 Impacto 0.8 PrioridadMODERADO
Estrategia MITIGAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
R230
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
Plan de Contigencia 
Contratar nuevo administrador de bodega. 
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
Mala administración en bodega
Responsables %RESERVA
15%
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
ROBO DE MATERIALES
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
Riesgos Residuales
Acciones a tomar
Implementar un sistema de control, realizar inventarios periodicos, contratar un seguro 
contra robo si se detecta un robo completo en la bodega y equipos
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Tabla 40 Plan de control de riesgos 5 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 5
Afecta Costo X Tiempo X Calidad Alcance
Descripción INCUMPLIMIENTO EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN
Causa
Probabilidad 0.9 Impacto 0.4 Prioridad ALTO
Estrategia EVITAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
R310
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
No poseer toda la reglamentacion de ley en orden, permisos y aprobaciones
Responsables %RESERVA
60%
Riesgos Residuales
Acciones a tomar
Realizar tramites, documentos con ayuda de una consultoria experta en el tema legal.
Plan de Contigencia Contratar empresas consultoras
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
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Tabla 41 Plan de control de riesgos 6 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 6
Afecta Costo Tiempo Calidad Alcance
Descripción 
Causa
Probabilidad 0.9 Impacto 0.2 PrioridadMODERADO
Estrategia MITIGAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
15%
R320
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
INCUMPLIMIENTO EN NORMAS PREVENTIVAS SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Accidentes laborables en campo, debido a que los trabajadores no usan el equipo apropiado
Responsables %RESERVA
Riesgos Residuales
Acciones a tomar
Capacitar al personal con el uso correcto equipo de proyección personal,  y capacitar en 
primeros auxilios. Ademas de realizar un control severo sobre el cumplimiento de normas por 
parte de los trabajadores. Adquirir seguros contra accidentes
Plan de Contigencia 
Plantear posibles accidentes, y dar isntrucciones precisas sobre precisiones 
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
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Tabla 42 Plan de control de riesgos 7 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 7
Afecta Costo X Tiempo Calidad Alcance
Descripción 
Causa
Probabilidad 0.7 Impacto 0.8 Prioridad ALTO
Estrategia EVITAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
40%
R410
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
FALTA DE CALIDAD DEBIDO A MANO DE OBRA POCO CALIFICADA
No se encuentra el personal que cumpla con el perfíl técnico para realizar actividades de 
construcción 
Responsables %RESERVA
Riesgos Residuales
Acciones a tomar
Capactitar personal existente para que desarrollen los trabajos con la calidad deseada. 
Aplicar controles de calidad. 
Plan de Contigencia Preveer reajuste salarial para contratar empleados capacitados. 
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
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Tabla 43 Plan de control de riesgos 8 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 8
Afecta Costo X Tiempo Calidad Alcance
Descripción NUEVOS PROVEEDORES
Causa
Probabilidad 0.7 Impacto 0.8 Prioridad ALTO
Estrategia ACEPTAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
R420
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
 No se tiene conocimiento  del servicio que prestan, se debe estudiar muy bien los 
antecedestes antes de comprar y verificar cantidad y calidad de materiales 
Responsables %RESERVA
60%
Riesgos Residuales
Acciones a tomar
Incentivar al cumplimiento por parte de los proveedores con mantener las relaciones 
laborales. 
Plan de Contigencia No pagar la totalidad del contrato, hasta cierto tiempo despues de prestar el servicio. 
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
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Tabla 44 Plan de control de riesgos 9 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 9
Afecta Costo X Tiempo Calidad Alcance
Descripción 
Causa
Probabilidad 0.3 Impacto 0.8 PrioridadMODERADO
Estrategia ACEPTAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
R510
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
Plan de Contigencia 
Tener un margen del 5% del costo total 
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
Obtener presupuestos que no coincidan con la realidad significa que no se obtienen 
ganancias proyectadas, 
Responsables %RESERVA
30%
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
MALA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
Riesgos Residuales
Acciones a tomar
Realizar reuniones con todos los departamentos involucrados y insistir sobre especificaicones 
técnicas para un presupuesto mas exacto.
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Tabla 45 Plan de control de riesgos 10 Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
Riesgo Priorizado No 10
Afecta Costo X Tiempo X Calidad Alcance
Descripción 
Causa
Probabilidad 0.9 Impacto 0.4 Prioridad ALTO
Estrategia MITIGAR Dueno
Disparadores
1
Pablo 
Andrade
1-Feb-16 Original
R520
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
Plan de Contigencia 
Planificar todas y cada una de las actividades a realizarse, consultar con expertos sobre los 
tiempos y recursos estimados 
PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS DEL PROYECTO 
No se dedica el tiempo necesario para el desarrollo de cada actividad
Responsables %RESERVA
40%
Ing. Xavier Castellanos
Ing. Xavier 
Castellanos
Observaciones 
MALA PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por: Aprobada por Fecha Aprobación Motivo
Riesgos Residuales
Acciones a tomar Capacitar al encargado ene estudios sobre administración de proyectos.
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CAPITULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 
4.1. Análisis e interpretación de resultados y su incidencia en el costo, en 
los tiempos de ejecución y en los indicadores del costo sobre m2 del 
proyecto inmobiliario 
 
De acuerdo a la valoración cualitativa y cuantitativa de los riesgos se determinó la 
vulnerabilidad y el porcentaje de afectación de los riesgos identificados mediante la 
herramienta de juicio de expertos.  
 
De esta manera se proponen tres posibles escenarios en los cuales se podría 
desarrollar los riesgos identificados  
 
Original, en este escenario se produce luego de la aplicación de los planes de control 
de los riesgos. y únicamente se utiliza el 5% de los costos totales del proyecto como 
reserva de contingencia si se produjeran riesgos no identificados.  
 
Escenario 1, en este escenario se aplica el plan de control de riesgos, pero las 
estimaciones del cronograma y del presupuesto no fueron las correctas en la etapa de 
planificación  
Escenario 2, en el cual no se aplica ningún plan de control de riesgos, o en su 
defecto tanto las estimaciones en la etapa de planificación como los planes de riesgo 
no fueron los correctos. 
162 
 
Este es el análisis de los resultados cuando la vulnerabilidad se presenta en el 
cronograma del proyecto. Únicamente la duración en las fases de planeación, 
ejecución y cierre del proyecto, así mismo las actividades comprendidas dentro de 
estas fases son las que se ven afectadas. Ya que en la fase inicial solamente se 
adquiere el terreno y la promoción y ventas tienen un tratamiento diferenciado pues 
solo duraran mientras existan vienen inmuebles disponibles a la venta. 
 
De acuerdo a la estimación de duración de las actividades.  
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Tabla 46 Estimación de duración de actividades de los tres escenarios Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
200 ESTUDIOS 3 4.2 7.35
310 OBRAS PRELIMINARES 1 1.4 1.82
321 ESTRUCTURA 5 7 9.1
324 ALBAÑILERIA 13 18.2 23.66
322 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,  CONTRA INCENDIOS 14 19.6 25.48
331 RECUBRIMIENTOS 12 16.8 21.84
335 CARPINTERIAS 4 5.6 7.28
326 GAS CENTRALIZADO 1 1.4 1.82
323 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 12 16.8 21.84
330 OBRAS EXTERIORES 3 4.2 5.46
CODIGO NOMBRE DE LA TAREA 
DURACIÓN (meses) 
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Gráfico 60 Estimación de duración de actividades de los tres escenarios Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
De acuerdo a las fases del proyecto.  
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Tabla 47 Estimación de duración de las fases del proyecto de los tres escenarios 
Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Gráfico 61 Estimación de duración de las fases del proyecto de los tres escenarios 
Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
De acuerdo a los resultados que se puede observar existe un incremento del 104% 
entre el escenario realista y el optimista. Y un incremento del 37.5%.  
 
Este es el análisis de los resultados cuando la vulnerabilidad se presenta en el 
presupuesto del proyecto.  
ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
100 INICIO 1 1 1
200 PLANEACIÓN 3 4.2 7.35
300 EJECUCIÓN 17 23.8 36.89
400 PROMOCIÓN Y VENTAS 18 18 18
500 ENTREGA Y CIERRE 3 4.2 4.2
Total 24 33.2 49.44
CODIGO DESCRIPCIÓN
DURACIÓN (meses)
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Tabla 48 Desglose de costos de los tres escenarios Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Como se puede observar se detalla los costos directos, indirectos en cada escenario 
propuestos. El rubro de costo del terreno no varía en ningún escenario dado que solo 
está compuesto por el valor de la adquisición del terreno. Y para los riesgos 
identificados no se encuentra una afectación sobre este rubro. 
 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
CODIGO DESCRIPCIÓN COSTO
110 COSTO DEL TERRENO 344,515.60$       
ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
321 HORMIGÓN 213,054.30$       362,192.31$                398,411.54$          
321 ACERO 205,956.80$       350,126.56$                385,139.22$          
331 PORCELANATO 94,474.80$         160,607.16$                265,001.81$          
324 MAMPOSTERÍA 99,597.60$         169,315.92$                211,644.90$          
332 VENTANERIA 62,286.00$         105,886.20$                132,357.75$          
334 PINTURA 31,815.50$         54,086.35$                  89,242.48$             
331 GYPSUM 51,708.16$         87,903.87$                  96,694.26$             
335 PUERTAS 20,366.85$         34,623.65$                  38,086.01$             
323 PTS ELÉCTRICOS 16,281.72$         27,678.92$                  34,598.66$             
322 PTS DESAGUE 2,451.96$            4,168.33$                    4,585.17$               
322 PTS DE AGUA POTABLE 1,471.47$            2,501.50$                    2,751.65$               
336 INODOROS 12,274.08$         20,865.94$                  26,082.42$             
336 LAVAMANOS 5,802.30$            9,863.91$                    12,329.89$             
336 DUCHAS 2,103.36$            3,575.71$                    4,469.64$               
331 RECUBRIMIENTOS 20,988.50$         35,680.45$                  53,520.68$             
326 GAS CENTRALIZADO 55,000.00$         93,500.00$                  102,850.00$          
337 EQUIPAMIENTO 25,000.00$         42,500.00$                  46,750.00$             
TOTAL COSTOS DIRECTOS 920,633.40$       1,565,076.78$            1,904,516.06$       
ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
210 ESTUDIOS 40,000.00$         40,000.00$                  40,000.00$             
260 TASAS E IMPUESTO LEGALES 30,000.00$         30,000.00$                  48,000.00$             
270 DIRECCIÓN TÉCNICA Y CONTRUCCIÓN 80,000.00$         80,000.00$                  80,000.00$             
410 PUBLICIDAD 20,000.00$         20,000.00$                  20,000.00$             
420 COMISIÓN POR VENTAS 75,072.47$         75,072.47$                  75,072.47$             
270 IMPREVISTOS 50,000.00$         -$                              -$                         
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 295,072.47$       245,072.47$                263,072.47$          
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 1,560,221.47$    2,154,664.85$            2,512,104.13$       
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS DIRECTOS
     LOGO
Edificio Cervantes 
EDC
Proyecto Cervantes
Pablo Andrade
29/1/2016
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COSTOS TOTALES DESGLOSADOS DEL PROYECTO CERVANTES
COSTOS DEL TERRENO
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Costos directos  
 
 Gráfico 62 Análisis de costos directos de los tres escenarios Proyecto Edificio 
Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Dentro del análisis de los costos directos se puede observar que existe un incremento 
del 70% entre los escenarios original y el escenario 1, y entre los escenarios original 
y escenario 2 existe un incremento diferenciado dependiendo del rubro. Entre los 
casos más críticos el hormigón y el acero presentan un incremento del 80%, y el 
rubro de porcelanato 130% y mampostería un incremento del 95%.  
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Costos indirectos 
 
Gráfico 63 Análisis de costos indirectos de los tres escenarios Proyecto Edificio 
Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Entre los costos indirectos podemos observar que el único rubro afectado son las 
tasas e impuestos del proyecto, dado que este se encuentra en función de los 
costos directos. Presenta un incremento del 60% 
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Debido a la concepción de los riesgos identificados, únicamente en este caso 
particular se encuentra una vulnerabilidad en el rubro por tasas e impuestos. Si el 
proyecto se presentara en diferentes circunstancias pueden existir afectación en 
los demás rubros indirectos.  
 
Costos totales 
Tabla 49 Costos totales de los tres escenarios Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Gráfico 64 Análisis de costos totales de los tres escenarios Proyecto Edificio Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
 
DESCRIPCIÓN ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
COSTO DEL TERRENO 344,515.60$                                                344,515.60$       344,515.60$                
COSTOS DIRECTOS 920,633.40$                                                1,565,076.78$    1,904,516.06$            
COSTOS INDIRECTOS 295,072.47$                                                245,072.47$       263,072.47$                
TOTAL 1,560,221.47$                                             2,154,664.85$    2,512,104.13$            
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De acuerdo al análisis de los costos directos e indirectos, se puede observar un claro 
incremento entre los costos directos de cada escenario, mientras que los costos 
indirectos al verse afectados únicamente por un rubro no presentan mayor variación.  
 
Sin embargo, entre el escenario original y el escenario 1, existe un incremento del 
38% y entre el escenario original y el escenario 2 un incremento del 68%. De 
acuerdo a los indicadores del precio sobre el m2 de construcción se pudieron 
observar los siguientes resultados 
 
Tabla 50 Indicadores de costos sobre m2 de los tres escenarios Proyecto Edificio 
Cervantes  
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
Código:
Proyecto:
Siglas del proyecto
Cliente:
Autor: 
Fecha de Elaboración:
ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
295,072.47$                 245,072.47$                 263,072.47$              
920,633.40$                 1,565,076.78$              1,904,516.06$           
1,560,221.47$              2,154,664.85$              2,512,104.13$           
2624.75
1463
COSTO SOBRE M2 DE ÁREA BRUTA ($/m2)
350.75$                         596.28$                         725.60$                      
112.42$                         93.37$                           100.23$                      
594.43$                         820.90$                         957.08$                      
629.28$                         1,069.77$                      1,301.79$                   
201.69$                         167.51$                         179.82$                      
1,066.45$                      1,472.77$                      1,717.09$                   
1
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Gráfico 65 Costos sobre m2 de área bruta de los tres escenarios Proyecto Edificio 
Cervantes  
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 
Gráfico 66 Costos sobre m2 de área util de los tres escenarios Proyecto Edificio 
Cervantes  
 
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes  
Elaborado por: Pablo Andrade 
 $-
 $200,00
 $400,00
 $600,00
 $800,00
 $1.000,00
 $1.200,00
 $1.400,00
 $1.600,00
 $1.800,00
 $2.000,00
COSTO SOBRE M2 DE ÁREA UTIL 
ORIGINAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
172 
Tanto los costos del m2 sobre área útil y área bruta tuvieron un incremento del 
38% en el caso escenario 1, y del 61% en el escenario 2.   
 
En el escenario original, se aplicaron los planes de control de riesgos, el cual se 
tuvo en consideración el momento de realizar el cronograma y el presupuesto, el 
cual nos dio como resultado la duración estimada de 22 meses y un costo total de 
proyecto de $ 1,590,221.47 
 
En el escenario 1, se aplicó el plan de riesgos, pero se consideró la afectación de 
dos de los riesgos identificados, la falta de precisión en la estimación del 
presupuesto y del cronograma del proyecto nos indica, un aumento de 10 meses 
en comparación con la estimación original y un incremento de alrededor de $600 
000.00 es decir un aumento del 38%  
 
En el escenario 2, se considera que el plan de riesgos propuestos fallo por 
completo o en su defecto no existió un plan de riesgos, su sensibilidad con el 
cambio de los costos y tiempos fue evidentemente alta, al presentar un 
incremento de 25 meses y un aumento en el presupuesto de alrededor de $1 000 
000 de dólares, es decir el proyecto paso a costar y durar el doble de lo estimado.  
 
Al observar el aumento en los indicadores sobre el m2 de área útil comparados 
con el valor de venta de $1450 el m2 del mercado en la zona, podemos ver que 
errores de estimación únicamente en el escenario 1 siendo optimista nos reduce la 
utilidad prácticamente a 0, y en un escenario pesimista el proyecto pasa a tener 
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un saldo negativo, el cual provocaría grandes pérdidas y la probable no 
conclusión del proyecto con todas las implicaciones del caso.   
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones y recomendaciones 
 
Al detallar la metodología PMI (Project Management Institute), en el proceso de 
planeación de la gestión de costos, gestión de tiempo y gestión de riesgos nos 
permitió trabajar de una manera ordenada y eficaz, mediante la estandarización y 
nivel de detalle de los procesos, el uso de las herramientas de identificación y 
estimaciones permite que se realice todo el trabajo y únicamente el trabajo necesario 
para cada actividad.  
 
GESTIÓN DE TIEMPO  
 
Al aplicar la gestión de tiempo, se obtuvo como resultado que la duración del 
proyecto inmobiliario Edificio Cervantes tendrá una duración de 22 meses en su 
etapa de planificación, ejecución y cierre. Duración menor al tiempo de los demás 
proyectos inmobiliarios de la zona el cual convierte al proyecto Edificio Cervantes 
en una atractiva oportunidad de inversión por los plazos definidos.   
 
Al realizar un cuidadoso análisis de las actividades y sus secuencias que componen la 
realización del proyecto. Y mediante la aplicación del método de la ruta crítica, de 
los diagramas Gantt se estructuro y optimizo el uso y adquisición de los recursos 
necesarios para el desarrollo del proyecto.  
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El cronograma valorado que se determino sirve como base para realizar una 
estimación de ventas, flujos de ingresos de capital, el cual nos permite hacer un 
análisis económico-financiero del proyecto (tema que no incluye en el presente 
proyecto de disertación)  
 
GESTION DE COSTO 
 
Al aplicar las herramientas y técnicas de gestión de costos se obtuvo que el proyecto 
tendrá un costo total de $ 1,590,221.47, teniendo un porcentaje de incidencia de los 
costos directos del 58%, costos indirectos del 20% y costo del terreno del 22%, los 
cuales se encuentran dentro de los rangos típicos para proyectos inmobiliarios. 
 
Tabla 51 Resumen de costos Proyecto Edificio Cervantes 
 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Los indicadores de los costos sobre el m2 de área útil, nos indican que al comparar 
con el precio de venta de la zona $1450.00 el proyecto Edificio Cervantes posee una 
ganancia atractiva.    
 
 
 
COSTO (USD $)
344,515.60$                                        
920,633.40$                                        
325,072.47$                                        
1,590,221.47$                                     
DESCRIPCIÓN
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL 
INCIDENCIA 
22%
58%
20%
COSTO DEL TERRENO
COSTOS DIRECTOS
100%
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Tabla 52 Resumen de costos  sobre m2 de área útil Proyecto Edificio Cervantes 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Al realizar el desglose de los componentes de los costos directos e indirectos, se 
identifican cuáles son los rubros que mayor incidencia tienen sobre el presupuesto, 
de esta manera se tendrá un especial control sobre los mismos para que no existan 
variaciones significativas en el costo final.  
 
Gestión de riesgo 
 
Mediante los procesos de la gestión de riesgos se han identificado 11 posibles riesgos 
que pueden afectar a nuestro Proyecto, dentro de los cuales se categorización riesgos 
técnicos, externos, legales, de operación y de mercado.  
 
El principal riesgo identificado es la compactación del segmento del mercado medio 
alto- alto debido a los factores macroeconómicos que afectan al país, enfrentando el 
precio del petróleo alrededor de $20, y un incremente en el desempleo, lo cual ha 
provocado una recesión en el mercado inmobiliario. 
 
Después de un análisis cualitativo y cuantitativo se determinó la prioridad de los 
riesgos expresados en la siguiente tabla, la cual nos indica la prioridad de respuesta 
que debemos tener. 
 
/m2
/m2COSTO TOTAL (TERRENO+DIRECTO+INDIRECTO) 1,066.45$                                                                 
COSTO SOBRE M2 DE ÁREA UTIL ($/m2)
COSTOS DIRECTOS 629.28$                                                                     
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Tabla 53 Resumen de prioridad de riesgos Proyecto Edificio Cervantes 
 
 
Fuente: Proyecto Edificio Cervantes 
Elaborado por: Pablo Andrade, enero 2016 
 
Se determinó un plan de respuesta de riesgos para cada uno de los riesgos 
determinados, el cual nos permite mitigarlos, transferirlos y evitarlos para que no 
afecten los objetivos en cuanto a tiempo y costos de nuestro proyecto.  
 
Una correcta gestión de riesgos permite la identificación temprana de los riesgos 
probables, la cual significa un menor o nulo impacto en el cronograma y presupuesto 
del proyecto.  Un riesgo no identificado puede tener serias repercusiones sobre los 
objetivos del proyecto. 
 
Recomendaciones 
 
Se recomienda la aplicación de las demás áreas de conocimiento de la metodología 
PMI, si bien las gestiones de costos, tiempo y riesgos son las más representativa, la 
interacción que poseen entre las 9 áreas convierte a cada una en fundamental. 
Además, que cada área permite tener un alto nivel de detalle y control sobre cada 
aspecto del proyecto. 
    
Realizar una detallada Estructura De Trabajo (EDT), permite identificar y organizar 
el trabajo de cada fase sin que este se repita y de tal manera que no se pase por alto 
Prioridad de riesgos Respuesta Cantidad
Alto Inmediata 5
Moderado Corto plazo 5
Bajo Mediano plazo 1
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alguna actividad importante. Además, mediante la codificación de cada paquete de 
trabajo permite identificarla rápidamente cuando se necesita obtener o realizar 
cambios de información, ya sea aumentarla o sustituirla. 
 
El proceso de secuenciar las actividades en la gestión de tiempo es fundamental ya 
que cuando se necesite realizar un ajuste del cronograma, podemos identificar 
rápidamente cuál de las actividades en la ruta crítica puede comenzar de manera 
paralela para reajustar el tiempo de duración del proyecto. 
 
Para la realización del presupuesto es necesario tener actualizada toda la información 
de los rubros, ya que pequeñas variaciones en los precios cuando se tienen grandes 
cantidades de obra suponen un gran incremento en el presupuesto.  
  
Para cada riesgo, se debe seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias 
con mayor probabilidad de ser efectiva. La adquisición de seguros, el contratar a 
empresas especializada para la realización de ciertas actividades son buenas 
estrategias para mitigar los riesgos potenciales.  
  
Se debe realizar controles periódicos sobre los avances de obra, tanto físicos como 
financieros para determinar que tan bien se está desarrollando el proyecto en función 
de las estimaciones propuestas en la etapa de planificación. De identificar una gran 
variación se pueden aplicar las herramientas de control para reajustar los objetivos y 
estrategias oportunamente y al finalizar el proyecto los objetivos se hayan cumplido 
con éxito.  
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El proceso de control de riegos es un proceso que se debe realizar constantemente en 
cada fase del proyecto para monitorear los riesgos identificados y conocer su estado, 
y a su vez poder identificar nuevos riesgos que se puedan presentar.  
 
Es importante documentar toda la información del proyecto, ya que nos sirve como 
base de comparación para futuros proyectos con similares características.  
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